

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.7

Upřesnění prací dle skutečnosti na stavbě- Bourané konstrukce

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při bouracích pracích byla zjištěná jiná tl. podkladního štěrkového polštáře stávajících komunikací, než byla v PD. Předpokládaná tl. 300 mm v PD nebyla, a proto položky na tuto práci určené se nevyužijí.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení





Michal Příbil

Skladová 2433r6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o.



6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.7 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS

referent OSZI



Jaroslav Artl

TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
 Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
 Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
 Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 8, Píseň

IC:
 DIČ:

Projektant:
 A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-453 492,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-453 492,43	-95 233,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-548 725,84

Projektant **KREJČÍ APUS**

Zpracovatel



Datum a podpis: **7.5.2020**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: **7.5.2020**

IC: 27967638 DIČ: CZ27967638

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Píseň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-453 492,43	-548 725,84
07	ZL č.7 - Skladba stájících ploch dle skutečnosti - méněpráce	-453 492,43	-548 725,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

07 - ZL č.7 - Skladba stájících ploch dle skutečnosti - méněpráce

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-453 492,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-453 492,43	21,00%	-95 233,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-548 725,84**

Projektant **KREJČI APLUC**

Zpracovatel



Datum a podpis: **7.5.2020**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: **7.5.2020**

Razítko

326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

07 - ZL č.7 - Skladba stájících ploch dle skutečnosti - méněpráce

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-453 492,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

-453 492,43

1 - Zemní práce

-22 656,35

997 - Přesun sutě

-430 836,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

07 - ZL č.7 - Skladba stájících ploch dle skutečností - méněpráce

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-453 492,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							-453 492,43	
D 1 Zemní práce							-22 656,35	
5	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-730,850	31,00	-22 656,35	SoD
	W		-730,85		-730,850			
	W		Součet		-730,850			
D 997 Přesun sutě							-430 836,08	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-365,425	527,00	-192 578,98	SoD
24	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	-5 846,800	15,00	-87 702,00	SoD
	W		-365,425*16		-5 846,800			
	W		Součet		-5 846,800			
25	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-365,425	148,00	-54 082,90	SoD
28	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-365,425	264,00	-96 472,20	SoD
	W		-365,425		-365,425			
	W		Součet		-365,425			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.8

Upřesnění prací dle skutečnosti na stavbě. Skladba stávajících ploch a využití materiálu do nových

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Navazuje na ZL.č.7. Zde je položkována skutečná tl. šterkového lože.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Skladová 6, Plzeň

326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Michal Příbil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.


6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky


.....
Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.


.....
Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.8 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů


.....
Ing. Jana Caldová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
 Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
 Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
 Městská část Praha 3, Havlíčkovy nám. 700/9, Praha

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			181 104,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	181 104,63	38 031,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			219 136,60

v CZK

Projektant

KREČI APLUS

Zpracovatel



Datum a podpis:

7.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ovná 2438/6
 Východní Předměstí
 DIČ: CZ27967638

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

IC: 27967638

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 104,63	219 136,60
08	ZL č.8 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti s využitím materiálu do nové skladby	181 104,63	219 136,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

08 - ZL č.8 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti s využitím materiálu do nové skladby

KSO:

Místo:

U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/8, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Píseň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				181 104,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	181 104,63	21,00%	38 031,97	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			219 136,60

Projektant

KRYCÍ PLUS

Zpracovatel

Datum a podpis:

7.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

IČ: 27967638
Razítko

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladová 2438/6

Píseň - Východní Předměstí

IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Stavba:**

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:**08 - ZL č.8 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti s využitím materiálu do nové skladby****Místo:**

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9**Zhotovitel:**

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Píseň

Zpracovatel:**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]****Náklady ze soupisu prací****181 104,63****HSV - Práce a dodávky HSV****181 104,63****1 - Zemní práce****21 925,50****997 - Přesun sutě****64 899,48****998 - Přesun hmot****94 279,65**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

08 - ZL 8.8 Skladba stávajících ploch dle skutečností s využitím materiálu do nové skladby

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplisu celkem							181 104,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				181 104,63	
D	1		Zemní práce				21 925,50	
1	K	113107152	Odstřazení podkladů nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	730,850	30,00	21 925,50	Smluvní cena
	W		730,85		730,850			
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě				64 899,48	
3	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	438,510	148,00	64 899,48	SoD
	W		219,255*2		438,510			
	W		Součet					
D	998		Přesun hmot				94 279,65	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dížděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	219,255	430,00	94 279,65	Smluvní cena

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.12

Skládkovné dle zprávy rozborů materiálu

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při bouracích pracích stávajících komunikací byla nalezena vrstva smíšeného materiálu. Tento materiál byl do prostoru navezen v minulosti při různých stavebních činnostech v okolí stavby. Tento materiál se skládal z různého druhu stavebního odpadu (cihly, beton , struska , písky atd). Na tento materiál byl proveden rozbor a dle rozboru vybrána vhodná skládka která je oprávněná takovýto materiál uložit

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Skla

326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: C227967638

Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.12 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



.....
Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



.....
Kateřina Zimmelová,DIS

referent OSZI



.....
Jaroslav Artl

TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

CC-CZ: Datum: 19. 2. 2020

KSO: U Kněžské louky, Praha
 Místo:

IC:
 DIČ:

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IC:
 DIČ:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IC:
 DIČ:

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

			277 992,00
Cena bez DPH			Výše daně
			58 378,32
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 277 992,00 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			336 370,32

Projektant BRITEL APLUS Zpracovatel



Datum a podpis: 7.5.2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7.5.2020 Razítko
 IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

1/12, Praha 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		277 992,00	336 370,32
12	ZL č. 12 Skládkovné díle zpravy rozborů materiálu	277 992,00	336 370,32

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
 Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
 Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
 Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			277 992,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	277 992,00	58 378,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			336 370,32
v CZK			

Projektant **KREJČI' APLUS**

Zpracovatel



Datum a podpis: **7.5.2020**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: **7.5.2020**

IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel: 1/12, Praha 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		277 992,00	336 370,32
12	ZL č. 12 Skládkovné díle zpravy rozborů materiálu	277 992,00	336 370,32

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.13

Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu

1. Objekt a oddíl stavby

S0.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6, Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Tento ZL jde rozdělit na dvě části

- 1) PD počítala s uložením krajních ocelových obrubníků do betonového lože, ale v rozpočtu byla na tyto práce použita položka obsahující pouze práci a nikoliv materiál
- 2) Dle PD měl být odtokový žlab uložen pouze do skladby nových komunikací. Pro lepší stabilitu a kvalitnější odvedenou práci je odtokový žlab uložen do betonového lože. Tímto se zamezí jeho jakémukoliv pohybu.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Skladová 243/16
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky

Ing. Jiří Krejčí
Kontaktní Program s.r.o. IČ: 104901110
IČO : 48706671, DIČ : CZ48706671

Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.


1.0.
1a
2
5

Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.13 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DIS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 088,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 088,17	8 208,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 47 296,69

Projektant **KREJČÍ APLUS** Zpracovatel

Datum a podpis: 7. 5. 2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7. 5. 2020 Razítko IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 088,17	47 296,69
13	ZL č.13 - Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu	39 088,17	47 296,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

13 - ZL č.13 - Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 088,17
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	39 088,17	21,00%	8 208,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		47 296,69

Projektant

KREJČI APLUC

Zpracovatel

Datum a podpis:

7.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

326 00 Pízeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: 13 - ZL č.13 - Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 088,17
HSV - Práce a dodávky HSV	39 088,17
<hr/> 0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	<hr/> 39 088,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

13 - ZL č.13 - Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 088,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 088,17

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 088,17

100	K	916991121.R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu proslého ů. C 16/20	m3	13,161	2 970,00	39 088,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		obrubník vysoký 390 mm, dia PD					
	VV		(0,3*0,25)*0,7*245,3		12,878			
	VV		ocelový žlab doplnění pro ukolvení					
	VV		(0,3*0,2)*0,05*94,35		0,283			
	VV		Součet		13,161			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:
A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 088,17
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 088,17	8 208,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 296,69
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.14

Uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při provádění bouracích prací byla na stavbě odkryta kvalitní zemina vhodná na další zahradnické úpravy a údržbu zeleně v rámci Prahy 3. Z tohoto důvodu nabyla zemina uložena na skládku dle rozpočtu a PD, ale byla uložena u firmy provádějící údržbu zeleně v Praze 3. Tím to se ušetří jak na skládkovném dle tohoto ZL, ale i na nákladech údržby zeleně.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Skladová
326 00 Plzeň
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.


6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky


Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.


7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.


Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.14 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
Vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DIS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:	U Kněžské louky, Praha	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 2. 2020
Zadavatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha	IČ:	
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň	DIČ:	
Projektant:	A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9	IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	


Cena bez DPH			-25 660,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -25 660,80	Výše daně -5 388,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-31 049,57

Projektant **KREJCI A PLUS** Zpracovatel



Datum a podpis: 7.5.2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7.5.2020 Razítko IČ: 020 00 Plzeň - východní Předměstí DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sporta Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-25 660,80	-31 049,57
14	ZL č.14 uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití	-25 660,80	-31 049,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha


Objekt:

14 - ZL č.14 uložení zemlny na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	U Kněžské louky, Praha	Datum:	19. 2. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-25 660,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-25 660,80	21,00%	-5 388,77	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-31 049,57

Projektant KRYCÍ APLOA Zpracovatel



Datum a podpis: 7.5.2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7.5.2020 IC: 27967638 DIČ: CZ27967638 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

14 - ZL č.14 uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací**-25 660,80**

HSV - HSV

-25 660,80

099 - Přesun hmot HSV

-25 660,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

14 - ZL č.14 uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 660,80	
D	HSV		HSV				-25 660,80	
D	099		Přesun hmot HSV				-25 660,80	
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-97,200	264,00	-25 660,80	SoD
	W		dle zápisu z KD č. 12 ze dne 26.3.2020 bod 5/12					
	W		-(0*0)*1,8		-97,200			
	W		Součet		-97,200			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.15

Využití stávajícího materiálu do podkladních vrstev komunikací

1. Objekt a oddíl stavby

S0.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při bouracích pracích byl odkryt materiál vhodný do nových skladeb pochozích ploch. Tento původní materiál měl být odvezen a uložen na skládku a následně koupen materiál nový. V rozpočtu v SoD byly položky obsahující jak část za práci, tak část za nový materiál. Tyto položky jsou odečteny a nahrazeny položkami pouze za práci.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.L.

Michal Přebil

Skladová 2438/6
326 00 Píseň-Východní Předměstí
IC: 27967638 DIČ: CZ27967638

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Číslo účtu
K číslu účtu
ID účtu

Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.15 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP


.....

Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI


.....

Kateřina Zimmelová, DIS

referent OSZI


.....

Jaroslav Artl

TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
 Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
 Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
 Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IC:
 DIČ:

Projektant:
 A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-68 661,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-68 661,73	-14 418,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-83 080,69

Projektant

KREJČI A PLUS

Zpracovatel

Datum a podpis:

7.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

326 00 Pízeň-Východní Předměstí
 IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 661,73	-83 080,69
15	ZL č.15 Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev	-68 661,73	-83 080,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

15 - ZL č.15 Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-68 661,73
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-68 661,73	21,00%	-14 418,96	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-83 080,69

Projektant

KRYCÍ LIST

Zpracovatel



Datum a podpis:

7.5.2020


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
 IČ: 27967638 DIČ: C227967638
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

15 - ZL č.15 Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-68 661,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 661,73**5 - Komunikace pozemní****-68 661,73**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

15 - ZL č.15 Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-68 661,73**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-68 661,73

D 5

Komunikace pozemní

-68 661,73

74	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-485,400	235,00	-114 069,00	SoD
	W		Na základě ZL č.8 kdy se použije stávající materiál					
	W		odpočet původní položky z SoD pot.č.74		-485,400			
	W		Součet		-485,400			
1	K	564861111.R	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm bez materiálu (kamenivo)	m2	485,400	139,90	67 907,46	Smluvní cena
	W		skladba S.02		485,400			
	W		Součet		485,400			
73	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-196,680	294,00	-57 623,92	SoD
	W		Na základě ZL č.8 kdy se použije stávající materiál					
	W		odpočet částí původní položky č.73 - plocha na kterou se použije stávající materiál		-196,680			
	W		-(730,65-485)*0,2/0,25		-196,680			
	W		Součet		-196,680			
2	K	564871111.R	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm bez materiálu (kamenivo)	m2	196,680	179,60	35 323,73	Smluvní cena
	W		skladba S.02 plocha s využitím stávajícího materiálu		196,680			
	W		196,680		196,680			
	W		Součet		196,680			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.16

Uložení vybouraného materiálu na skládku

1. Objekt a oddíl stavby

S0.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Při kontrole rozpočtu a přepočtení všech položek obsahujících uložení na skládku a srovnání s položkami přesunu sutí, byl zjištěn rozdíl v množství materiálu. Množství přesouvaného materiálu (sutí) je vypočítáno automaticky rozpočtářským programem v návaznosti na jednotlivé položky z rozpočtu. Uložení na skládku dle jednotlivých materiálů je děláno již samostatně rozpočtářem.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladová 2438/G

326 00 Plzeň-Východní Předměstí




IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Michal Příbil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.



6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.


7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.16 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a připočtů



Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DIS

referent OSZI



Jaroslav Artl

TDS MČ P3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/017
 Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

KSO:
 Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:
 Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:
 Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IC:
 DIČ:

Projektant:
 A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-9 405,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-9 405,00	-1 975,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-11 380,05
v CZK			

Projektant **KREJČI APLUS**

Zpracovatel

 s.r.o.
 IČ: 25221100
 DIČ: CZ25221100
 222957

Datum a podpis: **7.5.2020**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.5.2020
 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
 IČ: 25221100 DIČ: CZ227967638

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel: 1/12, Praha 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-9 405,00	-11 380,05
16	ZL č.16 Upřesnění skládkovného z SoD	-9 405,00	-11 380,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

16 - ZL č.16 Upřesnění skládkovného z SoD

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-9 405,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-9 405,00	21,00%	-1 975,05	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-11 380,05

Projektant

KREJČÍ APLUS

Zpracovatel



Datum a podpis:

7.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.5.2020

326 00 Pízeň-Východní Předměstí
IČ: 27997638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

16 - ZL č.16 Upřesnění skládkovného z SoD

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-9 405,00**

N00 - Nepojmenované práce

-9 405,00

N01 - Přesun hmot HSV

-9 405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

16 - ZL č.16 Upřesnění skládkovného z SoD

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Pízeň

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 405,00	
D	N00		Nepojmenované práce				-9 405,00	
D	N01		Přesun hmot HSV				-9 405,00	
26	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101		-45,000	209,00	-9 405,00	SoD
	W		Odpočet množství které neodpovídalo odváženému materiálu dle rozpočtu k SoD					
	W		-45		-45,000			
	W		Součet		-45,000			