



TSKRP00AHK68

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Rásovková 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
Cyklo nádraží Krč – Kamýk, Praha 4, č. akce 2950139**

**č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/147
č. smlouvy zhotovitele: 19 – 008 – 02,07,08**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovková 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + BBP

Ing. René Brodík, technik přípravy a realizace cyklo

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 4 - Modřany

č. ú.: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č.

A/3/18/4020/147 ze dne 14.2.2019 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019, kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, souvisejících s řešením majetkoprávních vztahů v úseku U Krčského nádraží x Sulická k ulici Nad Lesním divadlem a s komplikovaným technickým řešením pod železničními viadukty v úseku Před Nádražím x Sulická - U Krčského nádraží x Sulická z důvodu kolize s povrchovým znakem dešťové kanalizace. Na podkladě archivní dokumentace k železničním viaduktům SŽDC je nutno konstatovat, že změna polohy povrchového znaku dešťové kanalizace KT DN 800 není možná s ohledem na masivní základy mostních konstrukcí.

Z výše uvedených důvodů se tímto smluvní strany dohodly na zpracování optimalizace řešení, které bude akceptovatelné pro vlastníky soukromých pozemků v úseku U Krčského nádraží x Sulická k ulici Nad Lesním divadlem. V souvislosti s problémem řešení povrchového znaku dešťové kanalizace je nutno vyžádat si stanovisko společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. ke studii proveditelnosti zabývající se zrušením uvedeného povrchového znaku.

V úseku Před Nádražím x Sulická - U Krčského nádraží x Sulická, dále Zhotovitel prověřuje možnost rozšíření stezky na 3,0 m na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu státní správy (MHMP ODO).

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Ukončení celého díla tj. předání ÚR a pravomocného SP do 31. 12.2020

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 16. 06. 2020

Za Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

.....
Prof. I.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. zkráceně: DIPRO spol. s r.o.

.....
Ing. J.
jednatel

spol. s r.o.
Mocárská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1