

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2052/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 06618/2018

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní náměstek divize 6
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výrobní náměstek divize 6
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Berounka ř.km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):21 381 317,77 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):21 193,45 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 4 (bez DPH):177 862,37 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 209 144,81 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....21 371 228,78 Kč

(slovy: dvacetjedna milionů třístasedmdesátjedna tisíc dvěstědvacetosm korun českých sedmdesátosm haléřů).

Členění celkové ceny pro jednotlivé části díla:

- a) z celkové ceny díla je **část 1 díla „Pevný jez a sportovní propust“ stanovena částkou ve výši 2 503 850,68 Kč bez DPH (slovy: dva miliony pětsettři tisíc osmsetpadesát korun českých šedesátosm haléřů),**
- b) z celkové ceny díla je **část 2 díla „Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši 18 867 378,10 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů osmsetšedesátosm tisíc třístasedmdesátosm korun českých deset haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu objektů stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č 1: Aktualizovaný soupis objektů stavby

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.