



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY  
Generální ředitelství, odbor logistiky  
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

## Dodatek č. 1

č.j. VS-231412-18/ČJ-2019-800050-VERZAK

ke Smlouvě o dílo „GR OL – Oprava části plotu Na Veselí 1687/45“

### Článek I Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
**Sídlo:** Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
**Za stát právně jedná:** pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky na základě pověření ze dne 1.9.2016, č.j. VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP  
**IČ:** 00212423  
**DIČ:** CZ00212423  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)  
a

**Zhotovitel:** BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.  
**Sídlo:** Magistrů 168/2, Michle, 140 00 Praha 4  
**Zastoupená:** Romanem Pipasikem, jednatelem  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249405  
**IČ:** 04543181  
**DIČ:** CZ04543181  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

#### 1. Článek V. CENA DÍLA, odst. 1) se mění a zní:

1) Celková cena díla této smlouvy je dohodnuta ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem Kč vč. DPH
Původní cena díla SOD	533 798,86	112 097,76	645 896,62
ZL č. 1 - méněpráce	-59 224,00	-12 437,04	-71 661,04
ZL č. 2 - vícepráce	254 391,79	53 422,28	307 814,07
Celkem nová cena díla	728 966,65	153 083,00	882 049,65

Nová cena díla činí 728.966,65 Kč bez DPH (slovy: sedmsetdvacetosmtisícdevětsetšedesátšest 65/100 korun českých), tj. 882.049,65 Kč vč. DPH (slovy: osmsetosmdesátdevětsetšedesátšest 65/100 korun českých).

Cena plnění víceprací dle přílohy „Změnový list č. 1“ budou zhotovitelem uplatňovány na základě dílčích plnění dle skutečně uskutečněných plnění, odsouhlasených zadavatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem a zapsaných ve stavebním deníku stavby.

Po provedení odstranění stávajícího oplocení, odbourání stávající nadzemní části opěrné zdi plotu a po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce nebyla založena na pevném základu, pouze byla uložena na šterkovém loži. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout zcela nové konstrukční řešení, které bylo navrženo jako úhlová opěrná zeď. Tato konstrukce byla zvolena s ohledem na doposud provedené práce a místní podmínky, které jsou ovlivněny souběžným vedením plynovodu podél oplocení.

Vedení plynovodu bylo odhaleno při provádění výkopů, kdy nebyl nalezen původně uvažovaný základ oplocení. Následně bylo provedeno odborné vytyčení a posouzení ze strany provozovatele plynárenského zařízení, který stanovil požadavek na dodržení minimálního ochranného pásma. Pro dodržení požadovaných podmínek byla zvolena konstrukce úhlové opěrné zdi, která umožní zachovat maximální část původního pozemku a současně vyhoví i požadavkům provozovatele plynárenského zařízení. Změna tedy spočívá v tom, že místo původně zamýšlené opravy nadzemní části oplocení bude nyní provedena zcela nová konstrukce včetně nadzemní i podzemní části. S tím, je nutně spojeno navýšení objemu zemních i konstrukčních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku včetně nezbytných nákladů na vícepráce s tím spojené.

### **III.**

#### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

##### **1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.**

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 vč. 1 přílohy
2. Změnový list č. 2 vč. 1 přílohy
3. PD - Nový návrh řešení stavby

V Praze dne: 12.6.2020  
Za objednatele:

V Praze dne: 10.6.2020  
Za poskytovatele:

.....  
pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlček, v.r.  
ředitel odboru logistiky

.....  
Roman Pipasik, v.r.  
jednatel BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.