



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice Heydukova, Plešivecká, Seifertova – oprava chodníků“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

PeKo servis s.r.o.

se sídlem: Karafiátová 421, 403 21 Ústí nad Labem

IČO: 28730658

DIČ: CZ28730658

jednající: Petrem Kozákem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 29192

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. června 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice Heydukova, Plešivecká, Seifertova – oprava chodníků“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena kurzívou):

Termín realizace je 8 týdnů od obdržení všech potřebných povolení s nabytím právní moci viz požadavek odst. 6.1 Smlouvy.

Objednatel povoluje zahájení prací v ulici Heydukova (zde není potřeba zajišťovat potřebná dopravní povolení, kde nelze dopředu určit termín schválení a nabytí právní moci státními orgány) a to bez možnosti uplatnění sankcí za nezajištění těchto povolení dle odst. 6.5.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě vícenákladů, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Soupisu vícenákladů (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	1.265.005,- Kč
<u>vícenáklady</u>	<u>26.000,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	1.291.005,- Kč
DPH ve výši 21 %	271.111,- Kč
cena včetně DPH	1.562.116,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – Soupis vícenákladů
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 15.6.2020

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 16.6.2020

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Petr Kozák
jednatel

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCENÁKLADŮ

Vyhotovení návrhu dopravního značení odborným dopravním specialistou	5.000,- Kč
Povolení policie ČR	500,- Kč
Povolení odboru dopravy KÚ	500,- Kč
Zajištění instalace a pronájem dopravního značení na 60 dní	18.500,- Kč
Vlastní náklady (cestovní náhrady, časová ztráta)	1.500,- Kč
Celkem	26.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.