

DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO

na veřejnou zakázku: **D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD**

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 2. 1. 2015 mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [redacted] **generálním ředitelem ŘSD ČR**
bankovní spojení: [redacted]
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**
s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
[redacted], předsedou představenstva a [redacted]
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted]
IČ: **257 93 349**, DIČ: **CZ25793349**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [redacted], předsedou představenstva a [redacted]
[redacted], místopředsedou představenstva, na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a
s **účastníkem sdružení PUDIS a.s.**
se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**
jednající [redacted], předsedou představenstva, [redacted] místopředsedou
představenstva a [redacted], členem představenstva
IČ: **45272891**, DIČ: **CZ45272891**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
vedená u Městského soudu v Praze

a
s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
jednající [redacted] předsedou představenstva
IČ: **463 47 488**, DIČ: **CZ46347488**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a
s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**
jednající [redacted] předsedou představenstva [redacted] členem
představenstva a [redacted] místopředsedou představenstva
IČ: **313 22 000**, DIČ: **SK2020524770**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.
378/B
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP, IČ k SP, projektové práce VD-ZDS a AD.
2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit rozsah předmětu plnění.
 - Zpracovat aktualizaci DSP rekonstrukce D1 – most Šmejka (ev. č. D1-030).
 - Provizorní rozšíření stávajícího mostu pro režim dopravy 2+1.
 - Záborový elaborát.
 - Vypustit ze Smlouvy zpracování VD-ZDS – úsek 1.
 - Doplnit do Smlouvy zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace na D1 – most Šmejka pro metodu Design – Build dle Žluté knihy FIDIC.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Změna nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

- 1.1. V části Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo se odstavec I. Cena mění takto:

a. Nabídková cena bez DPH:	=	35 259 000 Kč
b. Snížení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:	=	- 4 250 000 Kč
c. Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH:	=	2 413 000 Kč
d. Snížení ceny dle Dodatku č. 4 bez DPH:	=	-7 426 120 Kč
e. Celková cena bez DPH:	=	25 995 880 Kč
f. DPH:	=	5 459 135 Kč
g. Celková cena s DPH:	=	31 455 015 Kč

- 1.2. V příloze A Obchodních podmínek, tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“ se mění položka „Cena celkem“ na:

Kč bez DPH:	25 995 880 Kč
DPH:	5 459 135 Kč
Kč včetně DPH:	31 455 015 Kč

Oceněný rozpis služeb je uveden v Příloze č. 2 tohoto dodatku ke Smlouvě.

Výpočet „Celkové ceny“ je uveden v Příloze č. 3 tohoto dodatku ke Smlouvě.

- 1.3. V příloze smlouvy „III. A) Položkový rozpočet – projektové práce (DSP) se navyšují ceny položek dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku ke Smlouvě a dále se doplňuje nový položkový rozpočet pro dopracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace pro metodu Design – Build dle Žluté knihy FIDIC.

Závěrečné ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
 - a. Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění
 - b. Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb
 - c. Příloha č. 3 - Celková součtová tabulka ceny

Podepsán za objednatele:

Podpis: _____

Adresa: Na _____

Stavby silnic a dálnic ČR

Datum: _____



10-06-2020

Podepsán za _____:

Podpis: _____

_____ nstva – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.
Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: _____

SUDOP PRAHA
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Podpis: _____

_____ místopředseda představenstva – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: _____

Podpis: _____

_____ předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Dopravoprojekt Brno a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: _____

Podpis: _____

_____ místopředseda představenstva **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum:

Podpis: _____

_____ předseda představenstva **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **PUDIS a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum:

Podpis: _____

I _____ místopředseda představenstva **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum:

Podpis: _____

_____ předseda představenstva **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum:

Podpis: _____

_____ místopředseda představenstva **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění

Veřejná zakázka - název akce

D1 ÚSEK 1 DSP/IC/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

DODATEK Č. 4

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 4. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

A. Aktualizace provizorního rozšíření stávajícího mostu pro režim dopravy 2+1 a záborového elaborátu

Aktualizace provizorního rozšíření stávajícího mostu bude provedena na základě výsledku diagnostického průzkumu.

Aktualizace záborové elaborátu bude zpracována v rozsahu a požadavcích dle Smlouvy o Dílo a bude respektovat aktuální stav v katastru nemovitostí.

Dílní termíny a lhůty pro dokončení částí díla

Koncept – část A	Do 6. týdnů od účinnosti Dodatku č. 4.
Čistopis – část A	Do 2. týdnů od předání písemného stanoviska Objednatele ke konceptu.

Reprografie (předávání výsledků poskytnutých služeb)

Koncept – část A	1× CD
Čistopis – část A	2× v listinné podobě včetně 2× digitálně na CD

Platební podmínky

Cena za vyhotovení – část A (Příloha č. 2 - položky č. 1 a 2) bude Zhotovitelem vyúčtována po převzetí čistopisu bez vad a nedodělků Objednatelem.

B. D1 – most Šmejka – vybrané dokumenty zadávací dokumentace pro metodu Design – Build

Předmětem plnění této části Dodatku č. 4 je zpracování zadávací dokumentace pro metodu Design – Build dle Žluté knihy FIDIC pro rekonstrukci mostu Šmejka.

Součinnost pro Objednatele při zpracování smluvní části zadávací dokumentace

- Zpracování bilance vybouraných hmot za účelem jejich odkupu Zhotovitelem.
- Zpracování HMG postupu výstavby pro účely stanovení optimální/minimální Doby pro uvedení stavby do provozu.

- Návrh Sekcí a Postupných závazných milníků.
- Případně další součinnost při zpracování ZD dle dohody smluvních stran.

Pravidla pro zpracování HMG:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do druhého stupně podrobnosti členění. Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. samostatně vedený pravý a levý most). V HMG bude zohledněna i doba pro projektování Zhotovitele.
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v DSP.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude určen pouze pro potřebu Objednatele (nebude součástí ZD) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Požadavky objednatele

Technické a kvalitativní požadavky na návrh a stavební práce včetně požadavků na dopravně inženýrské opatření během stavby atd.

Dokument stanovující účel, rozsah a další požadavky na Dílo ve smyslu Pod-čl. 1.1.1.5 Smluvních podmínek FIDIC Yellow book.

Cenová část, Výkresy

Požadavky na vypracování cenové nabídky – vytvoření souhrnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vytvoření platebního kalendáře pro stanovení dílčí fakturace v návaznosti na časový harmonogram. Zpracování výkresové dokumentace a soupisu prací včetně výkazu výměr pro stavební objekty realizované jmenovaným podzhotovitelem (Spol. CETIN). Poskytovatel následně předá tyto výstupy na spol. CETIN, která dopracuje položkový rozpočet.

Dokumentace stavby poskytnuté objednatelem

Dokumentace pro stavební povolení, studie vodohospodářských objektů (usazovací nádrž, odlučovač lehkých kapalin, retenční nádrž atd.) a souhrn všech správních rozhodnutí (včetně výstupů z inženýrské činnosti), zpracovaných průzkumů (geotechnických, diagnostických) a dalších dokumentů potřebných pro návrh zhotovitele.

Poskytovatel provede vyhodnocení závěrů diagnostiky mostu a doplňkového IGP jako podklad pro vyhotovení Požadavků objednatele.

Dílčí termíny a lhůty pro dokončení částí díla

Koncept zadávací dokumentace D-B	Do 6. týdnů od účinnosti Dodatku č. 4.
Čistopis zadávací dokumentace D-B	Do 2. týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska Objednatele ke konceptu.
Čistopis zadávací dokumentace D-B včetně zapracování DI	Do 2. týdnů od pokynu Objednatele.

Reprografie (předávání výsledků poskytnutých služeb)

Koncept zadávací dokumentace D-B	1× CD
Čistopis zadávací dokumentace D-B	1× v listinné podobě včetně 1× digitálně na CD
Čistopis zadávací dokumentace D-B včetně zpracování DI	4× v listinné podobě včetně 4× digitálně na CD

Platební podmínky (Příloha č. 2 - položky č. 3 – 7)

Koncept zadávací dokumentace D-B	50 % smluvní ceny po předání části díla
Čistopis zadávací dokumentace D-B	30 % smluvní ceny po předání části díla
Čistopis zadávací dokumentace D-B včetně zpracování DI	20 % smluvní ceny po předání části díla

Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb

Veřejná zakázka - název akce

**D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdonice,
PDPS v rozsahu RDS/AD**

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

DODATEK Č. 4

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem
D1 - úsek 01 - III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)					
1	C. Stavební část				
	Aktualizace provizorního rozšíření stávajícího mostu pro režim dopravy 2+1	hod	■	■	■
2	G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE				
	Aktualizace záborového elaborátu	hod	120	880	105 600
D1 - most Šmejka - zadávací dokumentace pro metodu Design - Build					
3	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	hod	■	■	■
4	Požadavky objednatele ve smyslu Smluvních podmínek FIDIC yellow book	hod	■	■	■
5	Cenová část				■
	Požadavky na vypracování cenové nabídky	hod	■	■	■
	Platební kalendář ve smyslu Smluvních podmínek FIDIC yellow book	hod	■	■	■
6	Součinnost pro zadavatele v rámci zadávacího řízení (zpracování vysvětlení ZD) a posouzení technického návrhu Dodavatelů dle podaných nabídek	hod	■	■	■
7	Dokumentace stavby poskytnutá objednatelem	hod	■	■	■
Celková cena bez DPH					902 880
DPH (21 %)					189 605
Celková cena včetně DPH					1 092 485

Příloha č. 3 - Celková součtová tabulka ceny

Veřejná zakázka - název akce
D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdonice, PDPS v rozsahu RDS/AD
 SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202
DODATEK Č. 4

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka ceny

	Nabídková cena bez DPH	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Zadávací dokumentace Design - Build	-	-	-	██████████	██████████	██████████	██████████
D1 - most Šmejka	-	-	-	██████████	██████████	██████████	██████████
Dokumentace ke stavebnímu povolení	██████████	-	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 1	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 1	██████████	-	-	██████████	██████████	██████████	██████████
VD-ZDS	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 2	██████████	██████████	██████████	-	██████████	██████████	██████████
VD-ZDS	██████████	██████████	██████████	-	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 2	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Cena celkem bez autorského dozoru	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Autorský dozor	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 1	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
Autorský dozor	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
D1 - úsek 2	██████████	-	-	-	██████████	██████████	██████████
Cena celkem bez DPH	35 259 000 Kč	-4 250 000 Kč	2 413 000 Kč	-7 426 120 Kč	25 995 880 Kč		
DPH 21 %						5 459 135 Kč	
Cena celkem včetně DPH							31 455 015 Kč