

## **DODATEK Č. 2** **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 23.09.2019**

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: město Bučovice**  
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
IČ: 002 91 676  
DIČ: CZ00291676  
bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x.  
účet č.: xxxxxx/xxxx  
**zastoupen** PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
Technický dozor investora:  
xxx. xxxx xxxxxxxx  
číslo smlouvy objednatele:

a

**Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.**  
se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice  
IČ: 28269314  
DIČ: CZ282693146  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., pobočka Uh. Hradiště ,  
xxxxxxxxx x.x.  
účet č.: xxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxxxx/xxxx  
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 57602  
zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka  
ve věcech běžného plnění smlouvy xxx. xxxx xxxxxxxx  
ve věcech technických xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
číslo smlouvy zhotovitele: OP-19-026

(dále jen „zhotovitel“)

### **2. Preambule**

1. Dne 23.09.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 7 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

### **3. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž cena díla zůstává beze změny.
2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky:

- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby
  - Rozhodný součet sledovaných změn je menší než 15% původní hodnoty závazku
4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.
  5. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. V. **Platební podmínky** smlouvy o dílo.
  6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

#### 4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změní.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.2 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 16.06.2020, usnesením č. 821/46/RM/2020.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Příloha: Položkový rozpočet

V Bučovicích 15.06.2020

V Kunovicích 15.06.2020

.....  
objednatel  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
starosta města

.....  
Mg. Ondřej Pavka  
jednatel