

DODATEK č. 3 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tento dodatek č.3 (dále jen „Dodatek“)
Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouvy“)
pro akci

D8 MUK Zdiby – zajištění majetkoprávní a projekční činnosti

sepsaly níže uvedené smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel”)
(společně dále jen „Smluvní strany“)

Předmět dodatku: Změna termínu plnění

Zdůvodnění dodatku: Zhotovitel k původnímu termínu plnění Smlouvy vykonal téměř celý předmět plnění, tj. veškerou majetkoprávní agendu, kterou vykonat mohl. K 04/2020 chybí dokončit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB (1 LV) ve prospěch přeložky CETIN v návaznosti na již dříve uzavřené dědické řízení a majetkové vypořádání trvalého záboru a dále uzavření smlouvy tzv. „ostré“ na zřízení VB (1 LV) ve prospěch přeložky CETIN. Dále je potřeba vypořádat

dočasné zábory nájemními smlouvami, což lze až po určení termínu zahájení nájmu. Do doby vyřešení výše uvedeného není možno dílo dokončit.

Změna smlouvy:

1. Ruší se dosavadní odstavec 3.2. Článku **III. Doba a místo plnění** a nově zní takto:

3.2. *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 30.04.2021 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 29 -04- 2020

PUDIS a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: