

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031
č. zhotovitele: 170073**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451,

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne
9. 1. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí ST, č. telefonu: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

[REDAKCE] správce toku, č. telefonu: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, člen představenstva

číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento

dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Prlovský potok II.“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Prlovský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-051,

IDVT: 10194617, ř. km: 0,000 – 0,600, katastrální území: Prlov

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna termínu plnění v souvislosti s epidemií koronaviru a tím omezení činností úřadů a prodlení s vydáváním stanovisek, zejména koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu Vsetín a stanoviska Povodí Moravy s.p. Také proběhla změna spolumajitele dotčeného pozemku p.č. 1495/2 a nutnost nového řešení majetkoprávního vypořádání pozemku pod navrhovanou stavbou.

2. Změnou termínu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dojde ke změně také dílčího plnění – uzavření kupních smluv.
3. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 1. nahrazují novým zněním:

1. Uzavření kupních smluv: do **30.08.2020**,
zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do **30.08.2020**.
Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/031 a jeho dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem

nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.


8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne



Ing. Miroslav Cháb
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

V Ostravě dne: 3.6.2020



Ing. Martin Vilč
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.