



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S43/19-400-01

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
pověřené osoby pro styk s prodávajícím:

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

(dále jen „Objednatel“)

a

TEMEX, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku (je-li): vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2258
zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti
pověřené osoby pro styk s objednatelem:

Datová schránka (je-li): nzich2b
IČO: 42767873
DIČ: CZ42767873
bankovní spojení: KB pob. Ostrava - Hrabůvka
č. účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S43/19-400-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu potřeby prodloužení lhůty pro zhotovení díla. Jelikož došlo z důvodu pandemie koronaviru k prodloužení dodacích lhůt pro dílčí dodávky nezbytné pro provádění díla Zhotovitelem a také k prodloužení dodacích lhůt dílčích komponent řídicích a vizualizačních systémů v rámci poskytování nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, nemůže Zhotovitel řádně dílo provést v termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 smlouvy. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 144/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jelikož potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu plnění a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

V čl. III, odst. 1 smlouvy se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje o 2 měsíce, **čl. III, odst. 1 se upravuje následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a provést veškeré činnosti v rozsahu dle čl. II, odst. 1 a 2 Smlouvy **do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.**

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě

V Ostravě



.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava**
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc
rektor

.....
TEMEX, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel

