



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

statutární zástupce: Ing. Filip Wrnata, ředitel společnosti

zástupce ve věcech nabídky: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

zaps. v OR : Kr. soud v Brně, B6873

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.11.2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 44 0019 0105

číslo smlouvy zhotovitele: 191463

Preambule

V rámci plnění smlouvy se objevila nutnost přesunutí TRAF do objektu parkovacího domu, přičemž tato skutečnost se v době uzavírání smlouvy o dílo nepředpokládala. Přesunutí TRAF do nově budovaného parkovacího domu musí být projednáno s firmou EON a.s. a v návaznosti na výsledek jednání následně s objednatelem. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín ukončení díla.

Handwritten signature

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že původní odst. 1 článku V "Doba a místo plnění" nově zní:

Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno nejpozději: **30. 10. 2019**

Ukončení plnění díla nejpozději: **do 5.6.2020**

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření dodatku č. 1:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.5.2020, o.j. 41/19R/2020*

Ve Zlíně dne 21-05-2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen rady města Zlína

Ve ZLINE dne 19.5.2020

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Filip Wrnata
Ředitel společnosti