



[REDACTED]  
[REDACTED]  
Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

smluvní strany se vzájemně dohodly na této změně smlouvy o dílo

## I.

### Čl. 4. - Cena prací a platební podmínky

se doplňuje v souladu s bodem 4.2. smlouvy o dílo o bod:

4.26. V souladu s ustanovením bodu 4.2. smlouvy bude na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ cena za dosud neprovedené a nevyfakturované částky navýšena o index spotřebitelských cen.

Cena prací, které byly vyfakturovány již před podpisem tohoto dodatku na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ činí  $169.200 + 1.999.579 = 2.168.779$  Kč bez DPH. Zbylá částka do výše 66,288.907 Kč bez DPH (v CÚ 2009) bude navýšena o index spotřebitelských cen ve výši:

1% za rok 2009.

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí:  $2.168.779 + (66.288.907 - 2.168.779) * 1,01 = 66.930.108$  Kč bez DPH (v CÚ 2010).

Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2010 na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ je uveden spolu s indexy spotřebitelských cen za roky 2004 až 2009 v příloze č.1 tohoto dodatku.

Tento dodatek č.8 je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 4 vyhotovení dodatku č.8 a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku č.8.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.8 smlouvy jsou přílohy číslo:

- 1) Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2010 na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“

V Praze dne

Objednatel:

Ing. Jan Komárek  
generální ředitel

V Praze dne 14.1.2010

Zhotovitel:

Ing. Václav Hořejší, MBA  
předseda představenstva

stavba: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

## Nárůst indexů spotřebitelských cen

rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
2,8	1,9	2,5	2,8	6,3	1

## Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2010

	c.ú.2004	c.ú.2009	c.ú.2010
Činnosti při zpracování projektu stavby	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč
GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase	63 000 Kč	73 919 Kč	74 659 Kč
GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase	50 400 Kč	59 135 Kč	59 727 Kč
GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose	40 320 Kč	47 308 Kč	47 781 Kč
GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose	60 480 Kč	70 963 Kč	71 672 Kč
GT dozor pražcového podloží v předjízdných kolejích	0 Kč	59 135 Kč	59 726 Kč
Kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev	18 980 Kč	22 270 Kč	22 492 Kč
Kontrolní zkoušky zemních prací	těžba	3 900 Kč	4 622 Kč
	násyp	3 600 Kč	4 266 Kč
GT dozor staveb žel.spodku mimo tunelů	400 Kč	469 Kč	474 Kč
GT dozor tunelů	1 399 500 Kč	1 642 065 Kč	1 658 486 Kč