

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 425/2019 ze dne 25.10.2019

Staler spol. s r.o.

se sídlem: **č.p. 62, 261 01 Dubno**

IC: **01498240**, DIČ: **CZ01498240**

jejímž jménem jedná: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze** pod sp.zn. **C 207461**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: [REDAKCE]

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IC 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

[REDAKCE]
na straně druhé jako „**objednatel**“

v souladu s čl. XI., odst. 4 smlouvy o dílo č. 425/2019 ze dne 25.10.2019 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 2

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů“ je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě jsou práce nad rámec smlouvy, spočívající ve zhotovení sádrokartonových konstrukcí a dodělání elektroinstalace k plynovým agregátům. Elektroinstalace nebyla v projektové dokumentaci vůbec řešena, a tudíž ani nebyla zhotovitelem naceněna. Dále jsou dle projektové dokumentace otvory po velkém komínu (v 1. i 2. N.P.) zespod zakončeny trapézovým plechem a ocelovým nosníkem, což vzhledově nepůsobí dobře s ohledem na ostatní povrchy. Oba otvory tak budou zaklopeny sádrokartonovými konstrukcemi. Ocenění víceprací je podrobně rozepsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku, která byla vypracována Ing. Petrem Sládkem, technickým stavebním dozorem.
3. Tímto dodatkem bude rovněž prodloužena lhůta plnění.

čl. II

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za vícepráce dle tohoto dodatku činí **12.127 Kč** bez DPH, tj. částku **14.673,67 Kč** s DPH, o kterou se navýší cena díla.
2. Článek V. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 3.010.249,6 Kč bez DPH, tj. v částce 3.642.402 Kč včetně DPH.“

čl. III

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že prodlužují dobu předání díla dle článku IV. bodu 3. smlouvy, a to z původní doby předání díla 20. 6. 2020 nově na 30. 6. 2020.
2. Článek IV. bod 3. smlouvy tedy nově zní:
„Předání díla – 30. 6. 2020“

čl. IV


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Soupis prací nad rámec SoD

V Dubně dne

V Brně dne



.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

Příloha č. 1 - Soupis prací nad rámec SoD

Soupis prací nad rámec SoD doplnění SDK konstrukcí a elektroinstalace k plynovým agregátům

1

	Název - typ	m.j.	množství	jedn. cena	cena celkem	
1	Kabel Cyky 5 x 2,5	m	25	36,00 Kč	900,00 Kč	
2	uložení kabelu Cyky 5 x 2,5 do žlabu	m	25	15,00 Kč	375,00 Kč	
3	ukončení vývodů	ks	12	50,00 Kč	600,00 Kč	
4	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m ²	11,55	880,00 Kč	10 252,00 Kč	dle SoD

Vícepráce

12 127,00 Kč