

SPH 908/2020
ID RS smlouvy: 11082624
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020
na akci „Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany si potvrzují, že doposud nedošlo k zahájení provádění díla, tedy k předání a převzetí staveniště ve smyslu článku II., odst. 1, ustanovení „zahájení provádění díla“ smlouvy, a

to v důsledku vyhlášeného nouzového stavu ČR a následného uzavření areálu Pražského hradu. Areál Pražského hradu bude pro veřejnost znovuotevřen dne 25. května 2020.

Smluvní strany si dále potvrzují, že se dohodly na změně realizace plnění, a to tak, že v roce 2020 bude realizována část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění a v roce 2021 bude realizována část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění.

2. Článek II., odst. 1, ustanovení „zahájení provádění díla“ smlouvy se mění následovně:

„zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště v části plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. – 26. května 2020, v části plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře XII. – předání a převzetí staveniště se uskuteční v roce 2021, přesný termín zahájení provádění (tj. předání staveniště zhotoviteli) bude zhotoviteli objednatelům oznámen písemnou výzvou, která bude zhotoviteli odeslána alespoň jeden měsíc před plánovaným termínem zahájení.“

3. Smluvní strany si potvrzují, že zhotovitel předložil objednateli doklady stanovené v článku II., odst. 1, pododstavec „zahájení provádění díla“.

4. Článek II., odst. 1, ustanovení „splnění díla“ (první věta) smlouvy se mění následovně:

„splnění díla – jednotlivá část plnění, tj. oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění a oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění, musí být splněna nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění příslušné části díla, v případě vhodných klimatických podmínek“

5. Článek IV., odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Cena díla dle článku III. odst. 1 smlouvy bude objednatelům hrazena následovně – v roce 2020 objednatel uhradí cenu odpovídající části díla - oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění, a to po řádném provedení této části díla a jeho předání bez vad a nedodělků a předání příslušných dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy, které se vztahují k této části plnění, v roce 2021 objednatel uhradí cenu odpovídající části díla – oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění, a to po řádném provedení této části díla a jeho předání bez vad a nedodělků a předání příslušných dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy, které se vztahují k této části plnění. Příslušná část ceny díla bude hrazena za podmínek dále stanovených.

Cena plnění bude hrazena objednatelům zhotoviteli na základě řádných daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného kalendářního měsíce na základě objednatelům odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek maximálně však do 90% ceny příslušné části plnění. Přílohou každého daňového dokladu bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatelům s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplátek ceny 10% ceny příslušné části plnění bude objednatelům uhrazen po řádném provedení příslušné části plnění a jejího předání bez vad a nedodělků a po předání příslušných dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy, které se vztahují k příslušné části plnění, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. “

6. Do článku IV., odst. 3 smlouvy se za ustanovení „dokončení“ vkládá ustanovení „příslušné části“.

7. Článek VI., odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro každou část plnění díla samostatně, a to v roce 2020 – pro část plnění oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění a v roce 2021 – pro část plnění oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění.“

8. Do článku VI., odst. 6 smlouvy se za ustanovení „splnění“ vkládá ustanovení „příslušné části“ a ustanovení „zároveň s dílem“ se mění na „zároveň s příslušnou částí díla“.
9. Článek VIII., odst. 4 smlouvy se mění následovně:
„Zhotovitel se zavazuje prodloužit platnost předložené bankovní záruky tak, aby končila 30. října 2021. Bankovní záruku, popř. dodatek k bankovní záruce upravující její platnost, bude zhotovitelem objednateli předložen nejpozději do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí sjednané doby platnosti. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz článek X. odst. 4 smlouvy).“
10. V článku IX., odst. 1 smlouvy se ustanovení „celého díla“ nahrazuje ustanovením „příslušné části díla“.
11. V článku IX., odst. 3 smlouvy se ustanovení „převzetí díla“ nahrazuje ustanovením „převzetí příslušné části díla“.
12. Článek X., odst. 1 smlouvy se mění takto:
„Příslušná část díla specifikovaná v článku II. této smlouvy je splněna protokolárním předáním a převzetím řádně provedené části díla bez vad a nedodělků, a to dnem skončení přejímajícího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a převzetím příslušných restaurátorských zpráv ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněných fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí příslušné části díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím příslušné části díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí příslušné části díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen.“
13. V článku X., odst. 3 smlouvy se v první větě mění ustanovení „převzít dílo“ ustanovení „převzít příslušnou část díla“. Druhá, třetí a čtvrtá věta tohoto odstavce se mění následovně „Převzetí příslušné části díla s vadami či nedodělků znamená skončení přejímajícího řízení, ale neznamená splnění příslušné části díla, protože povinnost řádně provést příslušnou část díla nezaniká. Splnění příslušné části díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí příslušné části díla s vadami či nedodělků spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění příslušné části díla.“
14. V článku XI., odst. 2 smlouvy se mění první věta následovně „Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná dnem splnění příslušné části díla.“
15. Příloha č. 4 smlouvy je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku (následně označenou jako příloha č. 4).

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – harmonogram provádění díla (příloha č. 4)

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu