

DODATEK č. 16 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zakázky zhotovitele: 03 0444 - 025
Číslo zakázky objednatele: 606/04-SSP, E618-S-1001/2013
ISPROFIN: 531 371 00 02

na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru

I.

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Odpovědný zaměstnanec: I [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED],
(oba mimo podpisu této SOD a jejích příp. dodatků)

ve věcech technických: [REDACTED]

úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992

zastoupená: Dipl.-Geol. Jürgen Boeneckem, předsedou představenstva

Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Bohátková, [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách výše specifikované smlouvy o dílo.

II.

Čl. 3. – Termíny a místo plnění

Bod 3.1. se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

3.1. Doba plnění se stanovuje na celou dobu výstavby IV. tranzitního železničního koridoru, tj. do 31.12.2018 nebo do nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí.

III.

Ostatní ustanovení shora specifikované smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 16 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 16 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 16 je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Praze dne 22.12.2016

Objednatel:

Ing. Mojmir Nejezchleb

náměstek generálního ředitele

pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

V Praze dne

20-12-2016

Zhotovitel:

Dipl.-Geol. Jürgen Boenecke

předseda představenstva

Mgr. Lucie Bohátková

člen představenstva