

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Občanský zákoník“*)

název zakázky: **Oprava mostu v km 32,544, trati Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice - PD**  
č. smlouvy zhotovitele: **S-132-2019**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3766/2019**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: EXprojekt s.r.o.  
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno  
IČO: 292 85 801  
DIČ: CZ29285801  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057  
Zastoupen: Ing. Ondřej Čech, jednatel

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Kontaktní osoba:  
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

### **II. Předmět dodatku**

- 2.1 V souvislosti s novým požadavkem objednatele, týkajícím se prověření možnosti a dopadů zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80km/h na 100km/h, se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5 Termín plnění, bodu 5.1 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

*5.1 Zhotovitel předá objednateli dílo v následujících termínech:*

- A) předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (sloučená) k připomínkování: nejpozději do **28. 2. 2020**.
- B) zajištění posouzení shody s technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 6. 2008, o interoperabilitě železničního systému: nejpozději do **30. 4. 2020**.
- C) předání zpracované projektové dokumentace včetně zpracovaných připomínek objednatele, časového plánu stavby, výkazů výměr, realizačních rozpočtů, veškerých dokladů a podkladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení: nejpozději do **31. 7. 2020**.
- D) předání pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci, objednateli. Zhotovitel na základě plné moci objednatele požádá Drážní úřad o zahájení stavebního řízení stavby s tím, že pravomocné stavební povolení bude vydáno a předáno objednateli, a to následovně: nejpozději do **30. 9. 2020**.
- 2.2 Změna termínu plnění etapy C) a D) není změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu čl. 11, odst. 11.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.5 smlouvy na **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 6 smlouvy.
- 2.4 V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.5 Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 6, odst. 6.2 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	1 610 000,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 55 000,00 Kč</u>
<b>Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:</b>	<b>1 665 000,00 Kč</b>

Rozpis ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku a je označen jako příloha č. 2, která nahrazuje stávající přílohu pod stejným označením.

- 2.6 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na službu.
- Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv

(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Nedílné přílohy dodatku: příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně příloh  
příloha č. 2 – rozpis nabídkové ceny

V Ostravě dne 16. června 2020

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Ondřej ČECH**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.

.....  
za objednatele  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

*„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 817689

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 664d84da-09dc-4e57-838f-b13ae66ce4f4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.06.2020 11:50:00



0589453d-09db-4a94-b522-5f9f0c71f60a