

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.7.2018**

### **č. smlouvy 13010\_T.4750\_01\_2018**

uzavřené mezi smluvními stranami:

#### **Masarykův onkologický ústav**

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D. ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], náměstek pro hospodářsko-technické služby,  
[REDACTED], vedoucí Úseku investic a správy budov

osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: INVESTINŽENÝRING a. s., se sídlem  
Kapucínské náměstí 5/303 Brno 602 00, IČ: 60742470

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### **I. UNISTAV CONSTRUCTION a. s.**

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupená Martinem Řehůrkem, MBA, místopředsdou představenstva

IČO: 03902447, DIČ: CZ03902447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

a

#### **II. OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

zastoupená Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

společně vystupující na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 3. 4. 2018 jako společníci společnosti Společnost pro Bakešův pavilon, společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

osoba pověřená jednat za zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a. s. pro oblast Morava

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117960953/0300

(UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a OHL ŽS, a.s. dále společně jen „zhotovitel“)

### **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „*MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu*“ zadávané objednatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), dne 16. 7. 2018 smlouvu o dílo na stavební práce, související dodávky a služby (dále jen „*smlouva*“).

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „*dodatek*“) v návaznosti (1) na skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace díla, které je předmětem smlouvy. (dále jen „*dílo*“), a (2) na dílčí změny potřeb na straně objednatele, ke kterým došlo v průběhu realizace díla. Na základě výše uvedených skutečností vyvstala nutnost provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek (dále jen „*vícepráce*“). Zároveň odpadla potřeba realizovat některé stavební práce a dále odpadla potřeba realizovat některé dodávky v původně požadovaném rozsahu (dále jen „*méněpráce*“). Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena.
2. Předmět smlouvy se dodatkem mění v rozsahu víceprací a méněprací stanoveném soupisy prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 dodatku.
3. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací a vzhledem k jejich celkové ceně sjednávají, že se cena za řádné provedení díla dle smlouvy **zvyšuje o 423.724,28 Kč bez DPH** a že se celý text ustanovení odstavce 9.1. smlouvy v této souvislosti nahrazuje textem:

„Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>347,571.664,78 Kč</b>
- část ceny díla podléhající 21% sazbě DPH	347,571.664,78 Kč
- část ceny díla podléhající 21% sazbě DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.*	347,571.664,78 Kč
- část ceny díla podléhající 15% sazbě DPH	0,00 Kč
DPH 21 %	72,990.049,60 Kč
DPH 21 %*	72,990.049,60 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>420,561.714,38 Kč</b>

*\* U stavebně montážních prací, které podléhají § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude DPH účtováno v souladu s fakturací zhotovitele. “*

## III. Doba plnění

1. Smluvní strany se vzhledem k časové náročnosti víceprací (zejména víceprací označených v příloze č. 1 dodatku jako ZL011, ZL012, ZL025 a ZL027) dohodly na změně termínů pro provádění díla. V této souvislosti se text prvního odstavce článku 8.5. smlouvy nahrazuje textem:

„Pro provedení díla a jeho částí v rámci jednotlivých etap jsou stanoveny následující termíny:

<b>Ukončení I. etapy</b>	<b>do 25.01.2019</b>
<b>Ukončení II. etapy</b>	<b>do 31.5.2020</b>
<b>Ukončení dodávek pro II. etapu</b>	<b>do 30.6.2020</b>
<b>Ukončení III. etapy</b>	<b>do 30.9.2020</b>
<b>Ukončení IV. etapy (včetně dodávek)</b>	<b>do 31.10.2020</b>
<b>Vyklizení staveniště</b>	<b>do 15.11.2020.“</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv (*smlouvy.gov.cz*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty změnových listů označených jako ZL010r03, ZL011, ZL012, ZL014, ZL016r01, ZL018r02, ZL019r01, ZL020, ZL023, ZL024, ZL025, ZL027, ZL029, ZL030, ZL031r01, ZL036, ZL037, ZL040, ZL047r01.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 17. 06. 2020

Za objednatele:



.....  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

V Brně dne 15. 06. 2020

Za zhotovitele:



.....  
Martin Řehůřek, MBA  
místopředseda představenstva  
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



.....  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize M – Morava OHL ŽS, a.s.