



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Původní smlouva**“)

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČO 00390780
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
zastoupená Ing. Petr Bařka, ředitel
DIČ: CZ00390780
zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

dále také jako „**objednatel**“ a

OR-CZ spol. s r. o.

IČO 48168921
DIČ CZ48168921
se sídlem Brněnská 19, Moravská Třebová 571 01
zastoupená Ing. Václav Mačát, jednatel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 4090

dále také jako „**zhotovitel**“.

Objednatel a zhotovitel také společně jako „**smluvní strany**“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. V období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav, nařízením vlády upraven pohyb lidí a omezení forem shromažďování a komunikace osob na území České republiky z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě tohoto nebylo možné realizovat všechny činnosti dle Původní smlouvy v požadovaném rozsahu, kvalitě a harmonogramu, přičemž dohodou smluvních stran se na základě tohoto dodatku č. 1 k Původní smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“ či rovněž jen „**dodatek**“) úměrně době Nouzového stavu a faktickým omezením po celou dobu Nouzového stavu prodlužuje doba plnění stanovená v Původní smlouvě, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.
2. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tak smluvní strany přistupují k nepodstatné změně Původní smlouvy spočívající v níže specifikované změně doby plnění vyvolané Nouzovým stavem, kdy tato změna:



- vznikla v důsledku v tomto dodatku popsanych okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy hodnota změny spočívající pouze ve změně doby plnění tak rovněž nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku z Původní smlouvy.

3. Dodatek č. 1 tak obsahuje pouze změnu Původní smlouvy, která je skutečně vynucena nařízenými opatřeními a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti, přičemž změna Původní smlouvy není prováděna nad rámec skutečností vyplývajících z nových okolností, přičemž dopady na možnost plnění Původní smlouvy spočívají v následujících skutečnostech:

- Objednatel - Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace je jakožto zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči osob, a to jak za běžného stavu, tak za doby epidemie/pandemie odpovědná za poskytování zdravotních služeb i během nouzového stavu, karantén a dalších opatření v souvislosti s epidemií/pandemií onemocnění COVID-19. Objednatel musí respektovat epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními a boji proti SARS-CoV-2 s tím, že dopady na plnění Původní smlouvy jsou následující:

1. Omezení pohybu osob:

a) omezilo, případně znemožnilo osobní dodávky technologií a související služby ze strany zhotovitele,

b) omezilo možnosti jednání, konzultací a školení personálu objednatele nad rámec stanovené limity osob (2, resp. 10 – dle doby).

2. Bezpečnost zdravotnického a nezdravotnického personálu objednatele znamenala omezení možnosti setkávání s dalšími osobami a konzultování a ověřování parametrů zhotovitelem dodávaného řešení.

3. Objednatel i zhotovitel dále v rámci ochrany svého personálu zásadně omezily možnosti osobního kontaktu, který je často nezbytný pro dořešení dodávek a souvisejících služeb tvořících předmět plnění Původní smlouvy.

4. Školení personálu nebylo možné odpovídajícím způsobem realizovat.

- Omezení dopadů vzdáleným přístupem, resp. videokonferencemi bylo jen v omezeném rozsahu, protože tyto technologie nemohou vždy nahradit osobní kontakt, případně místní koordinaci (modelování, společná práce v IS apod.).

Článek 2

Změna doby plnění

1. Článek 5, odst. 1 Původní smlouvy se tímto dodatkem mění, přičemž nově zní takto:

„Zhotovitel bude předmět díla zhotovovat a dílo, resp. jeho části, předá objednateli nejpozději do 12. 9. 2020 v termínech stanovených na základě harmonogramu jednotlivých etap, který je uveden v příloze č. 5, přičemž tyto termíny budou oproti původnímu znění ve prospěch zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

modifikovány zohledněním doby Nouzového stavu, tj. obdobím od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, po kterou nebylo zhotoviteli bez jeho zavinění umožněno Původní smlouvu řádně plnit.“

2. Ostatní ujednání Původní smlouvy nejsou nad rámec výše specifikované změny doby plnění tímto dodatkem nijak dotčena.

Článek 3 Závěrečná ujednání

Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) elektronických stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis dodatku obdrží zhotovitel a jeden (1) stejnopis dodatku objednatel.

Za objednatele
V Břeclavi

Za zhotovitele
V Moravské Třebové

