

**Změnový list č. 3 ze dne 23. 1. 2017**  
**projekční práce a inženýrská činnost**



mmoes684f1531

Název stavby:	<b>Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM</b>
Číslo smluvního vztahu:	27/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	Interiérové vybavení

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V průběhu realizace PD bylo nutné učinit rozhodnutí o tvaru a členění nového pohledu a interiérového vybavení zasedací síně MmM.

Nové řešení: Konečné řešení pohledu bylo dohodnuto až na jednání dne 23.1.2017 za účasti architekta města Mostu Akad. arch. Nesládky. K typu židlí a stolů předložil architekt svou představu, konečný typ bude teprve odsouhlasen.

Zdůvodnění změny (jméno, přimění): Vzhled nábytku musí tvarově odpovídat celkovému vzhledu nově vybaveného prostoru.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	BPO spol. s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.1.2017
Nový termín dokončení díla:	<b>31.5.2017</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] hlavní inženýr projektu

Datum: 25.1.2014

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 24.1.2014

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

Datum: 25.1.2014

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr- Jan Paparega, primátor města

Datum: 27-01-2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka

Datum: 27.1.2014

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: -