



KUJIP01B2ZCX

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.1.2020 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina,

se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSC: 587 33,

IČO: 70890749,

DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH)

jehož jménem jedná Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána

(dále jen „objednatel“)

a

Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.,

IČO: 05730732

se sídlem: Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,

spisová značka: L 22325 vedený u Krajského soudu v Brně

zastoupený Ing. Evou Janouškovou, ředitelkou spolku

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: 2401243360/2010

E-mail: info@spolek-bison.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 22.1.2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Realizace díla daného smlouvou spočívá ve vytvoření SW Modul Evidence a pořadník uživatelů, žadatelů a čekatelů na zařazení do pobytové služby, která by nahradila současné řešení provozované prostřednictvím Portálu PO. Dílo mělo být dle čl. 7.1 smlouvy předáno do 31.5.2020. V souvislosti s propuknutím pandemie nemoci COVID-19 (nouzový stav vyhlášený vládou ČR od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020) došlo po uzavření smlouvy na straně zhotovitele k nemožnosti pokračovat v plnění, neboť veškeré jeho relevantní personální kapacity byly přesunuty na kritickou ICT infrastrukturu Kraje Vysočina související s podporou činností Kraje Vysočina týkajících se COVID-19, neboť se jedná o zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborů, které jsou klíčovými jednotkami KV v realizaci opatření vzešlých z Krizového štábu KV, potažmo krizového plánu.
- 1.1. Jelikož překážky, které bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy, ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, byly z důvodu uvedených výše mimořádné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a vzniklé nezávisle na jeho vůli, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty plnění do 31.8.2020.

II.
Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

2.1. Dosavadní článek čl. 7.1 a příloha č. 2 smlouvy se mění tak, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději do 31.8.2020.

III.
Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Jihlavě dne.....*29.5.2020*.....

za zhotovitele:

Eva Janoušková
.....
Ing. Eva Janoušková
ředitelka spolku

V Jihlavě dne*29.5.2020*.....

za objednatele:

Pavel Franěk
.....
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 03 Jihlava

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana