

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/477 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **M190805-1**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

27-9623040237/0100

Zastoupená:

Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

Fax:

xxx

E – mail:

[xxx](#)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/477, uzavřené dne 16. 08. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Horkovodní přípojka a DPS pro BD Spolková 8 a Horkovodní přípojka a DPS pro BD Spolková 11**“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce č. **CN/19039/M** ze dne **29. 07. 2019**. (dále jen „dílo“) a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované firmou Teplárny Brno, a. s., č. zakázky 18-081 v 10/2018 pro "HV přípojka a DPS pro BD Spolková 8" a č. zakázky 17-017 v 2/2019 pro "HV přípojka a DPS pro BD Spolková 11".

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je posunutí termínu plnění, a to z důvodu nepřipravenosti na straně developera domovní předávací stanice pro Spolkovou 11.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že časový harmonogram popsany v čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2. mění v bodech 2.2 a 2.3 tak, že nově sjednávají termíny takto:

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla – přípojka (etapa 2.) a DPS

do 30 dní od písemné výzvy k zahájení montáže DPS

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30 dní od písemné výzvy k zahájení montáže DPS

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti