

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Předmět Smlouvy o dílo: Realizace stavby I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava

Interní číslo Smlouvy o dílo zadavatele: 54030-00260/08

Interní číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 841/OAAH/021/2009

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 26. měsíce října 2009
mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem
(dále jen „objednatelem“) na jedné straně

a

STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 – vedoucí účastník sdružení
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupená [REDACTED] předsedou představenstva a prokuristou

a [REDACTED], prokuristou,

a

OHL ŽS, a.s. se sídlem Brno – střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02 – účastník sdružení
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
zastoupená [REDACTED], ředitelem sekce Silnice a mosty závodu Dopravní stavby,
na základě plné moci

a

JHP spol.s r.o. se sídlem Praha 10, Ústřední 60 – účastník sdružení

IČ: 45798290, DIČ: CZ45798290

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10331,
zastoupená [REDACTED] prokuristou a [REDACTED], prokuristou,

sdužených společně ve sdružení „**Prodloužená Rudná**“

se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

zastoupeným vedoucím účastníkem sdružení, tj. **STRABAG a.s.**, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená dne 15. 10. 2009 se v části Zvláštní obchodní podmínky mění takto:

1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:“ se vkládá následující odstavec:

„V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:

Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení prací“

2. V odstavci nadepsaném „Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazuje tímto textem:“ se znění první věty nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel předá záruku za provedení díla správci stavby nejpozději do 30 dnů od Data zahájení prací.“

3. Odstavec nadepsaný „8.1 druhá věta se ruší“ se ruší.

Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ“ se vkládá následující odstavec:

„8.1 zní:

Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy o dílo nejméně 7 dní předem. Datum zahájení prací ve smyslu předcházející věty může nastat nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro stavbu nebo prvního stavebního povolení vydaného pro kteroukoli Část stavby.“

4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:“ se vkládá následující odstavec:

„V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:

Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele dodržena lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž se zavázal v Dopise nabídky.“

5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci prvního odstavce doplňuje:“ se vkládají následující odstavce:

„8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které zároveň nastalo po Datu zahájení prací“

„8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu, že k němu došlo po Datu zahájení prací.“

6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo“ nahrazují slovy do 60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem“. se ruší.

Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší“ se vkládá následující odstavec:

„14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později;

7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE“ se vkládá následující odstavce:

„V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (Souhrn smluvních dohod) nebo“.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: 26.10.2009

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

generální ředitel



Datum:

STRABAG
STRABAG a.s.
DLE 108/21
60 PRAHA 5
(1)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

předseda představenstva a
prokurista STRABAG a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

prokurista STRABAG a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

ředitel sekce Služby a mosty
závodu Dopravní stavby

OH 75 a.s.
Burešova 948/17, SZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 228 129 961 DIČ: CZ46342796
ikáde píné moci

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

prokurista JHP spol. s r.o.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

prokurista JHP spol. s r.o.

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

sdrúžení „Prodloužená Rudná“