

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
**„NEMOCNICE TIŠNOV 1. ETAPA – AMBULANTNÍ ČÁST – VYBAVENÍ**  
**INTERIÉRU“**

**Smluvní strany:**

**1.**

**Název:** Jihomoravský kraj  
**Se sídlem:** Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Šromem, vedoucím Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
**IČO:** 708 88 337  
**DIČ:** CZ70888337  
**Bankovní spojení:**  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:**  
**Telefon:**  
**E-mail:**

(dále jen „objednatel“)

a

**2.**

**Název:** PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.  
**Se sídlem:** Česká 247/32  
**Zastoupený:** Ing. arch. Davidem Průšou, jednatelem  
**IČO:** 04359151  
**DIČ:** CZ04359151  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Kontaktní osoba:**  
**Telefon:**  
**E-mail:**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 5. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“).

**I.**  
**Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání dodatečných služeb nezbytných k realizaci díla, změny termínu předání díla a ceny díla.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy takto:
  - úprava požadovaného rozsahu skladby nábytku a současně zpracování změny v elektroinstalaci a nových audio-video zařízení dle požadavku provozovatele vyvolávající úpravu v rozmístění nábytku místnost č. E 1.1.07,10,31,33,34,36,38,39,41,
  - nové umístění interiérových dveří mezi místnostmi E1.1.33 a E1.1.34. vyvolávající změnu umístění nábytku v dotčených místnostech,
  - změna projektovaného schodiště, a to z točitého schodiště na ramenné schodiště v místnosti č. E1.01.21. vyvolávající změnu v sestavě nábytku lékárny v místnosti E1.01.18 a E1.01.20 a E1.01.21.
2. Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného, a v souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy, na změně termínu dle čl. III odst. 2 Smlouvy, který nově zní:
  2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. Smlouvy **nejpozději do 24.6.2020.**
3. Smluvní strany se dohodly na základě dodatečných služeb nezbytných k realizaci díla na změně ceny za dílo. Čl. IV odst. 1 Smlouvy tedy nově zní:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
<b>cena za provedení díla vyjma autorského dozoru</b>	167.000,-
<b>výkon autorského dozoru za 3 měsíce</b>	<b>10.000,- měsíčně, což činí celkově 30.000,-</b>
<b>celková cena</b>	<b>197.000,-</b>

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne 17.06.2020



---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
Ing. Pavel Šrom, vedoucí Odboru  
investic

V Brně dne 12.06.2020



---

zhotovitel  
PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

