

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202000526

číslo Dodatku č. 1: DS 2 0 2 0 0 0 7 3 4

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických [redacted] oddělení správy objektů a
zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o..
se sídlem: Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
zastoupené: Martinem Dušákem, jednatelem
ve věcech technických: Martinem Dušákem, jednatelem
IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o dílo č. DS202000526 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava chodníků v areálech mateřské školy Jeřmanická a mateřské školy Pramínek, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění, sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 2 tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu [redacted]

č. 1 Smlouvy, prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. III. Termín plnění, odst. 2 a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.

Dodatečné změny a skutečnosti k nim vedoucí jsou popsány ve změnovém listu č. 1, přičemž se jedná o následující:

Změnový list č. 1 – v projektové dokumentaci nebylo řešeno bourání podkladních betonů pod stávající betonovou dlažbou, kdy v rámci přípravných prací provedenou sondou betonový podklad nebyl zjištěn.

3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se Směrnicí rady č. 3RM, Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, odd. B, kap. 3, čl. 3.16.1.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 v hodnotě 12 987,00 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 99 931,41 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a v Soupisu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. Platební podmínky, odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 86 944,41 Kč bez DPH.

Tímto je celková cena navýšena o 9,72%.

Původní cena za dílo bez DPH:	894 569,63 Kč
Nově dohodnutá cena za dílo bez DPH:	981 514,04 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>187 217,94 Kč</u>
Celková cena za dílo včetně DPH	1 187 631,98 Kč

V. Změna termínu plnění

1. Smluvní strany se v důsledku okolností, popsanych výše, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Termín plnění, odst. 2 Smlouvy o dva (2) týdny.
2. Rekapitulace termínu plnění stanoveného v článku III. Termín plnění, odst. 2 Smlouvy:

Původní termín dokončení plnění:

- a)Dokončení a předání díla: do šesti (6) týdnů od převzetí staveniště,** stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

Nový termín dokončení plnění:

- b)Dokončení a předání díla: do osmi (8) týdnů od převzetí staveniště,** stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese


veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 a soupis víceprací a méněprací


17 -06- 2020

V Liberci dne:.....


Za zhotovitele:



Martin Dušák - jednatel



Za objednatele:



Ing. Jaroslav zámečník, CSc.
primátor města



OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2020

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Objednatel: Statutární město Liberec

Datum: 3.6.2020

Název akce: Oprava vnitroblokových chodníků v areálu Mateřské školy Jeřmanická, Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 a Mateřské školy Pramínek, Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5

Způsob odeslání / předání:
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy:

na specifikaci: ne

na výkresy: ano /řez, půdorys/

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy: ne

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Vícepráce: Při bourání chodníků č. 1 a 2 na MŠ Pramínek byl pod krytem z betonové dlažby zastížen podkladní beton, který bylo třeba vybourat a odvést na skládku. U chodníku č. 2 se jednalo pouze o jeho část, nikoliv celou plochu, rozsah byl zaměřen a odsouhlasen zápisem v SD dne 27.5. U chodníku č. 1 se jednalo o celou jeho plochu, rozsah byl zaměřen a odsouhlasen zápisem v SD dne 3.6. 2020, u obou chodníků byla pořízena fotodokumentace. U chodníku č. 2 chyběla v položkovém rozpočtu položka na naložení suti na dopravní prostředky pro původní rozsah bourání.

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Méněpráce: U položkového rozpočtu na chodník č. 1 byla navíc uvedena položka příplatek k vodorovnému přemístění výkopku, respektive byla uvedena duplicitně a nebyla čerpána. Z důvodu výskytu kořenového systému tří stromů-lip v blízkosti pískovišť bylo rozhodnuto že u pruhu podél pískovišť v šíři cca 60 cm se nebude vyměňovat celé souvrství chodníku, ale odstraní se pouze nášlapná vrstva z dlažby s podkladním betonem a vzniklá plocha bude zapískována. Zapsáno a odsouhlaseno v SD dne 1.6.2020

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

ks

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel (STYLSTAV Liberec s.r.o.)

Stanovisko technického dozoru stavby (Weinfurter Boris): *SOUHLASIM SE ZL, VYMERY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, CENY DLE ROZPOČTU K SOD, NEBO DLE URS 2020*

Příloha č.1 (3 ks listů) – soupis víceprací a méněprací – finanční specifikace rozsahu změny díla
Příloha č.2 (3 ks listů foto zápisů v SD)
Příloha č.3 (17 ks fotodokumentace)

ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 01/2020

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Změnový list vystavil: Dušák Martin – statutární zástupce zhotovitele

Datum:

Poznámka:

Počet připojených listů specifikací: 0 ks

Počet připojených výkresů: 0 ks

Cena méněprací bez 21 % DPH:

Cena víceprací bez 21 % DPH:

12 987,- Kč.

99 931,41 Kč

Výsledná cena změny bez 21 % DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

86 944,41 Kč

Termín dokončení díla – do 23.6.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky pro plnění díla.

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis autorského dozoru stavby:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Dušák Martin – jednatel, Stylstav Liberec s.r.o.

Datum:

3.6.2020

Datum: *3.6.2020*

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ (ke dni 2.6.2020)**Stavba: Mateřská škola Pramínek - Oprava chodníků č.1 a č.2**

Místo: Králův Háj, Liberec

Datum: 02.06.2020

Zadavatel: Statutární město Liberec

Dodavatel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ: 25426541

DIČ: CZ25426541

Odsouhlasil:

TDS: [REDACTED]

Zadavatel: [REDACTED] Statutární Město Liberec

Dodavatel: Dušák Martin - STYLSTAV Liberec s.r.o.

Podpis:

.....

SPD

[REDACTED]

..... [REDACTED]

CELKEM CENA (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) bez 21% DPH**86 944,41**

DPH snižená

Základ daně

86 944,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 258,33

CELKEM CENA (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) vč. 21% DPH**v CZK****105 202,74**

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ (ke dni 2.6.2020) - Rozpočet

Stavba, název akce: **Mateřská škola Pramínek - Oprava chodníků č.1 a č.2**

Místo stavby: **Mateřská škola Pramínek, Králův Háj, Liberec V.**

Datum: 02.06.2020

Zadavatel - objednatel: **Statutární město Liberec, zastoupený**

Vypracoval:

Dodavatel: **STYLSTAV Liberec s.r.o., zastoupený: Pan Martin Dušák**

TDS:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VÍCEPRÁCE

Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

99 931,41

Chodník č.1

1		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, (chodník 1. - celková výměra : 178,34 m2 x 0,1 m = 17,834 m3)	m3	17,834	2 760,00	49 221,84	URS
2		997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m (17,834 m3 x 2,5 tun = 44,585 tun)	tun	44,585	160,00	7 133,60	Rozpočet
3		997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km (17,834 m3 x 2,5 tun = 44,585 tun)	tun	44,585	44,00	1 961,74	Rozpočet
4		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (44,585 tun x 19 km = 847,115 tun)	tun	847,115	12,00	10 165,38	Rozpočet
5		997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (17,834 m3 x 2,5 tun = 44,585 tun)	tun	44,585	150,00	6 687,75	Rozpočet
6		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód 17 01 01	tun	44,585	120,00	5 350,20	Rozpočet
			Chodník č.2					
7		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, (chodník 2.: 20 m x 1,6 m x 0,1 m = 3,2 m3)	m3	3,200	2 760,00	8 832,00	URS
8		997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m (3,2 m3 x 2,5 tun = 8 tun)	tun	8,000	160,00	1 280,00	Rozpočet
9		997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km (3,2 m3 x 2,5 tun = 8 tun)	tun	8,000	44,00	352,00	Rozpočet
10		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (8 tun x 19 km = 152 tun)	tun	152,000	12,00	1 824,00	Rozpočet
11		997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (33,086 tun + 8 tun = 41,086 tun)	tun	41,086	150,00	6 162,90	Rozpočet
12		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód 17 01 01	tun	8,000	120,00	960,00	Rozpočet

Celkem vícepráce bez 21% DPH

99 931,41

MĚNĚPRÁCE

Zemní práce

12 987,00

13		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	371,220	20,00	7 424,40	Rozpočet
14		122251102	Odkopávky a prokopávky nezapaž. v hor.tř.těž. I, skup.3 objem do 50 m3 strojné (6,84 m2 x 0,15 m = 1,026 m3)	m3	1,026	130,00	133,38	Rozpočet
15		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hor. tř. těž. I., skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 km	m3	10,260	20,00	205,20	Rozpočet
16		162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hor. tř. těž. I., skupiny 1 až 3 (6,84 m2 x 0,15 m = 1,026 m3)	m3	1,026	236,00	242,14	Rozpočet
17		171201201	Uložení sypaniny na skládky (6,84 m2 x 0,15 m = 1,026 m3)	m3	1,026	15,00	15,39	Rozpočet
18		171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kód odpadu 170504 (1,026 m3 x 1,8 t = 1,847 tun)	tun	1,847	130,00	240,11	Rozpočet
19		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,840	185,00	1 265,40	Rozpočet
20		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 (0,6 m x 11,4 m = 6,84 m2)	m2	6,840	230,00	1 573,20	Rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21		59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní (0,6 m x 11,4 m = 6,84 m ² x 1,02 = 6,97 m ²)	m ²	6,970	225,00	1 568,25	Rozpočet
22		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	tun	1,847	173,00	319,53	Rozpočet
			Celkem méněpráce bez 21% DPH				12 987,00	
			Celkem vícepráce po odpočtu méněpráci bez 21% DPH				86 944,41	

