

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4669/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **89-19**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396
Varšavská 30, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983, DIČ: CZ45274983

Zastoupený: Ing. Liborem Markem, jednatelem
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

TOP CON SERVIS s.r.o.,
Ke Stírce 1824/56,
182 00 Praha 8

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Diagnostika a statické posouzení mostů u OŘ Ústí nad Labem 2020“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019213** uzavřely dne **02. 01. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí 1 360 000,- Kč bez DPH.“

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-----------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 1 700 000,- Kč |
| <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):</u> | <u>- 340 000,- Kč</u> |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce) | 1 360 000,- Kč |
- 2.3. Článek 4.3. Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen ukončit plnění díla se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„4.3. Zhotovitel je povinen ukončit plnění díla: **do 30. 8. 2020**“
- 2.4. Důvodem úpravy termínu plnění jsou okolnosti posledních měsíců (COVID-19), které podstatným způsobem narušily realizaci výše uvedené jmenovité akce.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

V Ústí nad Labem dne 18. 06. 2020

V Praze dne 15. 06. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Libor Marek

jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

**„Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech -
diagnostika a statické posouzení mostů u OŘ Ústí nad Labem“**

č.	Evidenční km mostu	TÚ	Název mostu	Popis nosné konstrukce mostu	Počet polí	Rozpětí nosné konstrukce [m]	Diagnostika cena	Statické posouzení cena	Cena celkem
1	117,099	0101	Potok hutná u Března u Chomutova	Ocel, trémová příhradová (dolní oblouk), spoje nýty, mostovka horní, kolmá	1	30,400	xxx	xxx	xxx
2	123,876	0101	Obchvat Chomutova, silnice I.třídy	Ocel, trémová komorová (jedná se o dlouhodobě vložené mostní provizorium MP typ KN – 275) uzavřená, svařovaná s třecími spoji, přímo pojížděná, bez mostovky, ukončení kolmé	1	27,000	xxx	xxx	xxx
3	124,075	0101	Staré Spořice - potok, komunikace	Ocel, trémová plnostěnná, spoje nýty, bez mostovky, ukončení kolmé	2	5,400/ 4,300	xxx	xxx	xxx
4	230,427	0581	Sedlec přes Srpínu (souběh)	ocel, trémová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, ukončení kolmé	1	6,500 (dvě koleje)	xxx		xxx
5	233,492	0581	Most za přejezdem do Č.Zlatníků, řeka Bílina	Ocel, trémová plnostěnná, spoje nýty, mostovka zapuštěná, ukončení šikmé s kolmým závěrem	1	14,250	xxx		xxx
6	123,093	0101	Skluz před Panským rybníkem u Spořic	1983 železobeton (11 dílů), desková - rámová, prostá, ukončení kolmé	1	4,350	xxx	xxx	xxx

Celková nabídková cena za 6 objektů (bez DPH): 1 360 000 Kč

Diagnostika: I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU
II. PROVEDENÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU
III. NÁVRH PODROBNÉ DIAGNOSTIKY
IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

Statické posouzení: V. STATICKÝ PŘEPOČET MOSTU VČ. NÁVRHU PŘÍPADNÝCH STAT. OPATŘENÍ
VI. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI A PŘECHODNOSTI MOSTU
VII. NÁVRH OPATŘENÍ
VIII. EXPERTÍZA (ODBOBNÉ POSOUZENÍ) STATICKÉHO POSOUZENÍ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 819233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e28328d1-23df-49d7-bb71-e758293f71c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2020 09:18:00



77234edd-808c-4642-a07b-b7d7fef41a76