

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 31.ZŠ 2020/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10,
příspěvková organizace

Adresa: Plzeň, E. Krásnohorské 10, PSČ 32311

IČ: 70879443

Zastoupen: Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka školy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka školy

b) technických: Michal Tyrpekl, správce nemovitosti

2. Zhotovitel: **KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14788

Sídlem: Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 26352281

DIČ: CZ26352281

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Václav Kruml, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Václav Kruml

b) technických: Ing. Václav Kruml

Článek II.

Dne 23.4.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 31.ZŠ 2020/1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**31. ZŠ Plzeň – oprava pavilonu 5. – 9. ročníku**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné práce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnových listech.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla, a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 12.4.2020
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 12.4.2020 a Změnovými listy
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena 2 272 916,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát dva tisíc devět set šestnáct korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena 2 391 748,86 Kč (slovy: dva miliony tři sta devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých osmdesát šest haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 23.4.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnové listy

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10,
příspěvková organizace
Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka školy

.....
KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kruml
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	31.ZŠ	JKSO	
Název objektu	Vícepráce-dopojení stoupaček kanalizace 9 ks-oprava	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.05.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 508,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	23 131,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 340,19	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 664,32	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 645,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 53 645,01																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>53 645,01</td> <td>11 265,45</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>64 910,46</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	53 645,01	11 265,45	Cena s DPH			64 910,46
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	53 645,01	11 265,45														
Cena s DPH			64 910,46														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: 31.ZŠ

Objekt: Vícepráce-dopojení stoupaček kanalizace 9 ks-oprava

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							15 508,69	23 131,81	38 640,50	10,410
3 Svislé a kompletní konstrukce							3 346,83	1 540,17	4 887,00	0,616
1	014	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	9,000	543,00	3 346,83	1 540,17	4 887,00	0,616
4 Vodorovné konstrukce							637,78	386,87	1 024,65	0,000
2	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,350	759,00	637,78	386,87	1 024,65	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 624,63	7 641,87	17 266,50	9,794
3	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	18,000	382,00	2 995,20	3 880,80	6 876,00	0,747
5	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,080	3 850,00	2 752,30	1 405,70	4 158,00	2,437
6	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,350	3 150,00	2 868,55	1 383,95	4 252,50	3,046
7	011	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	1,800	1 100,00	1 008,58	971,42	1 980,00	3,564
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 474,70	4 474,70	0,000
8	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,760	1 800,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,000
9	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,000	48,00	0,00	432,00	432,00	0,000
10	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	8,000	24,40	0,00	195,20	195,20	0,000
11	013	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	9,000	75,50	0,00	679,50	679,50	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě							1 899,45	3 737,46	5 636,91	0,000
12	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,427	209,00	0,00	1 134,24	1 134,24	0,000
13	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,427	352,00	0,00	1 910,30	1 910,30	0,000
29	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,978	9,12	0,00	692,92	692,92	0,000
14	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	5,427	350,00	1 899,45	0,00	1 899,45	0,000
998 Přesun hmot							0,00	5 350,74	5 350,74	0,000
15	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,410	514,00	0,00	5 350,74	5 350,74	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							7 340,19	7 664,32	15 004,51	0,119
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 074,95	159,39	2 234,34	0,014
16	711	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	9,000	16,40	0,00	147,60	147,60	0,000
17	245	245510300	<i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, 6 kg</i>	kg	13,500	153,70	2 074,95	0,00	2 074,95	0,014
<i>Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</i>										
18	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,014	842,00	0,00	11,79	11,79	0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 708,09	4 360,27	7 068,36	0,024
20	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	5,000	320,00	796,70	803,30	1 600,00	0,006
19	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,000	340,00	530,37	489,63	1 020,00	0,005
21	721	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	450,00	709,92	1 990,08	2 700,00	0,005
22	721	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	2,500	410,00	378,93	646,07	1 025,00	0,004
23	721	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	1,500	474,00	292,17	418,83	711,00	0,003
24	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,024	515,00	0,00	12,36	12,36	0,000
771 Podlahy z dlaždic							2 557,15	3 144,66	5 701,81	0,082
27	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	4,000	125,00	39,52	460,48	500,00	0,001
25	771	771573913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2	kus	51,010	72,00	1 026,83	2 645,89	3 672,72	0,031
26	597	597611100	<i>dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm l. j.</i>	m2	2,771	538,00	1 490,80	0,00	1 490,80	0,050

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,082	467,00	0,00	38,29	38,29	0,000

Celkem

22 848,88

30 796,13

53 645,01

10,529

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	31.ZŠ	JKSO	
Název objektu	Doplnění kari sítí a podkladních betonů	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.05.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	32 502,65	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 943,46	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 446,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	43 446,11
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	0,00
	DPH celkem	9 123,68
	Cena s DPH	52 569,79
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 31.ZŠ

Objekt: Doplnění kari sítí a podkladních betonů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							32 502,65	10 943,46	43 446,11	5,829
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							32 502,65	7 947,35	40 450,00	5,829
2	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	2,000	3 850,00	5 096,86	2 603,14	7 700,00	4,513
1	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,250	26 200,00	27 405,79	5 344,21	32 750,00	1,316
998 Přesun hmot							0,00	2 996,11	2 996,11	0,000
3	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,829	514,00	0,00	2 996,11	2 996,11	0,000
Celkem							32 502,65	10 943,46	43 446,11	5,829

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	31.ZŠ	JKSO	
Název objektu	Vybourání otvoru v posilovně	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.06.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	7 125,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 965,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	87,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	262,10	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 441,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 16 441,74																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>16 441,74</td> <td>3 452,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>19 894,51</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	16 441,74	3 452,77	Cena s DPH			19 894,51
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	16 441,74	3 452,77														
Cena s DPH			19 894,51														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: 31.ZŠ

Objekt: Vybourání otvoru v posilovně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							7 125,93	8 965,81	16 091,74	0,539
3 Svislé a kompletní konstrukce							5 415,12	2 624,88	8 040,00	0,262
6	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,240	33 500,00	5 415,12	2 624,88	8 040,00	0,262
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 008,71	2 990,29	3 999,00	0,278
7	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,600	565,00	895,75	2 833,25	3 729,00	0,222
10	014	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	0,600	450,00	112,96	157,04	270,00	0,056
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	1 689,96	1 689,96	0,000
1	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,600	93,10	0,00	614,46	614,46	0,000
11	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	4,500	239,00	0,00	1 075,50	1 075,50	0,000
997 Přesun sutě							702,10	1 525,93	2 228,03	0,000
2	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,006	423,00	0,00	848,54	848,54	0,000
3	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,006	210,00	0,00	421,26	421,26	0,000
4	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,084	9,12	0,00	256,13	256,13	0,000
5	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	2,006	350,00	702,10	0,00	702,10	0,000
998 Přesun hmot							0,00	134,75	134,75	0,000
8	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,539	250,00	0,00	134,75	134,75	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				87,90	262,10	350,00	0,004
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				87,90	262,10	350,00	0,004
9	784	784312021	Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	35,00	87,90	262,10	350,00	0,004
			Celkem				7 213,83	9 227,91	16 441,74	0,543

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	31.ZŠ	JKSO	
Název objektu	Přeložka vody, dmtž invalidního výtahu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.06.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 300,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 300,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 5 300,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">5 300,00</td> <td style="text-align: right;">1 113,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">6 413,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	5 300,00	1 113,00	Cena s DPH			6 413,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	5 300,00	1 113,00														
Cena s DPH			6 413,00														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: 31.ZŠ

Objekt: Přeložka vody, dmtž invalidního výtahu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	5 300,00	5 300,00	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	5 300,00	5 300,00	0,000
1	R	K001	Přeložka vody	kpl	1,000	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,000
2	R	K002	Dmtž invalidního výtahu	ks	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
			Celkem				0,00	5 300,00	5 300,00	0,000