

Č.j.: SPH 941/2020  
ZČ 139.002.00.000.1  
ID RS smlouvy 8702647  
ID RS dodatku

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019  
na akci  
**„Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu  
Vikárka – činnost koordinátora BOZP“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Ing. Zdeňka Janoščíková**

se sídlem: Stromovka 4709, 430 01 Chomutov  
IČO: 13311743  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
registrována u Magistrátu města Chomutov  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019 (dále jen „Smlouva“)

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje v Článku III., Doba a místo provádění díla, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu že mezi objednatelem a zhotovitelem stavby byly sjednány stavební vícepráce, následovně:

„Vzhledem ke sjednaným stavebním vícepracím se předpokládá ukončení realizace stavby k 15.12.2020.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek IV., Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Celková cena díla uvedená tomto odstavci byla sjednána pro dobu realizace stavební akce s předpokladem trvání 12 měsíců. Vzhledem k jejímu prodloužení až do 15.12.2020 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za provádění činností koordinátora BOZP následovně – cena za provádění činností koordinátora BOZP se navyšuje o 40.700,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicettisícšedeset korun českých). Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku tak činí 129.100,- Kč bez DPH (slovy: jednostodvacetdevěttisícjedensto korun českých). V roce 2020 činí sazba DPH 21%, DPH tak z celkové ceny díla dle Smlouvy a Dodatku činí 27.111,- Kč (slovy: dvacetsedmtisícjedensto jedenáct korun českých), cena včetně DPH tak činí 156.211,- Kč (slovy: jednostopadesátšesttisícdevětstějedenáct korun českých).“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na navýšení ceny

V Praze dne

V Praze dne

---

Ing. Zdeňka Janoščíková

zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel

Správa Pražského hradu  
objednatel