



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací na „Úpravy a modernizace datové sítě-Bílina – ZŠ Za Chlumem“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.
sídlo: Hornopolní3322/34, Ostrava, 702 00
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11012
zastoupení pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Chobot
zastoupení pro věci technické: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Úpravy a modernizace datové sítě-Bílina – ZŠ Za Chlumem“ uzavřené dne 28.03.2020 dále jen „smlouva“), a to z důvodu objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací souvisejících s instalováním centrálního racku do jiné místnosti a změny topologie sítě.

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.4. smlouvy o dílo uzavřené dne 28.03.2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla dle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **925 004,- Kč** (slovy: devětsetdvacetpěttisícčtyři korun českých)

21 % DPH **195 251,- Kč** (slovy: jednostodevadesátpěttisícdvěstěpadesátjedna korun českých)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1 119 255,- Kč** (slovy: jedenmilijonjnostodevatenácttisícdvěstěpadesátpět korun českých)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem v příloze č. 1 (Položkový rozpočet datová síť) jsou obsahem přílohy č. 3 (Změnový list č. 2) tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4 Tento dodatek byl schválen radou města dne 10.06.2020 usnesením č. 642.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet datová síť

Příloha č. 2: Změnový list č. 1 z 30.4.2020

Příloha č. 3: Změnový list č. 2 vč. rozpočtu

V Bílině dne

Město Bílina

V Karlových Varech dne

AUTOCONT a.s.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Ing. Zdeněk Chobot
ředitel regionálního centra