

DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO Č. 2020/001754

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou
datová schránka (ID): 2dibh62

dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel: **HANSTAV s.r.o.**
sídlo: K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň
IČO: 03944026
DIČ: CZ 03944026
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxx
jednající: xxxxxxxxxx
datová schránka (ID): ijpxax

dále jen („zhotovitel“).

2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 20. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/001754 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně v objektu 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky nové gastronomické technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě článku 16. 3. smlouvy a v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon“), a jeho předmětem je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť se touto změnou uplatňuje vyhrazená změna závazku sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 zákona.

2.3. Předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedení rekonstrukce sociálních zařízení personálu v jednotlivých pavilonech mateřské školy včetně hospodářského pavilonu v rozsahu specifikovaném v odstavci 2.4. tohoto dodatku.

2.4. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění, resp. rozšiřují následující ustanovení smlouvy:

2.4.1 Text v odstavci 3. 1. se rozšiřuje o následující text:

- v odstranění stávajícího podlahového PVC;
- ve vybourání stávajících dřevěných stěn instalačních jader;
- ve vybourání stávajících keramických obkladů;
- ve vybourání rýh a drážek pro nové rozvody vody;
- v demontáži a zpětné montáži stávajících radiátorů;
- v demontáži stávajícího osvětlení a vypínačů;
- ve vyfrézování drážek pro novou elektroinstalaci tam kde to bude možné - zděné příčky, na chodbě elektroinstalace vedena v lištách);
- v provedení nové elektroinstalace včetně osvětlení a vypínačů;
- v demontáži dveřních křídel (stávající ocelové zárubně budou zachovány a proveden nový nátěr);
- ve vyrovnání podlah samonivelační stěrkou;
- v provedení nových instalačních předstěn z SDK impregnovaných desek včetně osazení revizních dvířek;
- v provedení hydroizolační stěrky pod keramickou dlažbou;
- v pokládce nové keramické dlažby;
- v provedení nových keramických obkladů stěn,
- v provedení nových nátěrů stávajícího potrubí topení, VZT, radiátorů a stávajících ocelových zárubní;
- v demontáži stávajících rozvodů teplé a studené vody;
- v provedení nových rozvodů teplé a studené vody včetně nových baterií,
- v prověření stávající litinové stoupačky (v případě nutnosti její výměna)
- osazení nových zařizovacích předmětů;
- opravy stávajících SDK kastlíků;
- nové výmalby řešených prostor.

2.4.2. Text v odstavci 4. 1. se rozšiřuje o následující text:

- pavilony A, B, C v areálu 7. mateřské školy, ulice Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň, umístěnými na pozemcích parc. č. 3587, 3588 a 3589 v katastrálním území Bolevec.

2.4.3. Text v odstavci 4. 2. ve znění:

Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po podpisu smlouvy v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, nejdříve však 29. 5. 2020. Pokud by nedošlo k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude určen dříve, než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Ode dne předání staveniště odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle zhotovitel, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

se nahrazuje textem ve znění:

Místo provádění části díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po podpisu smlouvy v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, nejdříve však 29. 5. 2020. Pokud by nedošlo k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude určen dříve, než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Ode dne předání staveniště odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle zhotovitel, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

Místo provádění části díla (staveniště) pro rekonstrukci sociálních zařízení – pavilony A, B a C bude zhotoviteli předáno objednatelem nejdříve 30. 6. 2020. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.“

2.4.4. Text v odstavci 5. 1. ve znění:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH 4 554 939,00 Kč

DPH 21% 956 537,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 5 511 476,00 Kč

(slovy: pět milionu pět set jedenáct tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých)“

se nahrazuje textem ve znění:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH 5 750 951,88 Kč

DPH 21% 1 207 699,89 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 6 958 651,77 Kč

Cena za část díla: Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení (předmět původního zadávacího řízení).

Cena za část díla celkem bez DPH 4 554 939,00 Kč

DPH 21% 956 537,00 Kč

Cena za část díla celkem včetně DPH 5 511 476,00 Kč

(slovy: pět milionu pět set jedenáct tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých)“

Cena za část díla: Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonech A, B, C a HP, 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň (předmět jednacího řízení bez uveřejnění)

Cena za část díla celkem bez DPH 1 196 012,88 Kč

DPH 21% 251 162,70 Kč

Cena za část díla celkem včetně DPH 1 447 175,58 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto sedmdesát pět korun českých. Padesát osm haléřů)“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 8. 6. 2020
za objednatele:

V Plzni dne 10. 6. 2020
za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
Ing. Helena Řežábová,
starostka MO Plzeň 1

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
jednatel HANSTAV s.r.o.