

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo Stavby:	D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sanace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01.2 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Přehled dokladů	1/1	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Změnový list (Skupina 3)	1/7	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/8	
Soupis prací	2/9	
Stanovisko TDS a objednatele č. 3	4/11	
Stanovisko AD sanace nátěry TP	2/15	
Fotodokumentace	5/17	
Vyjádření TDS k ZBV 10 nátěry	1/22	
Vyjádření AD k ZBV 10 nátěry	2/23	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sanace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01.2 / 3

Číslo ZBV:

10

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: MTS + SPEL - D1 Klimkovice
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	325 626,00	325 626,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	0,00	325 626,00	325 626,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 10**

Věcně příslušný útvar: Samostatné oddělení správy tunelů
Název stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01.2 / 3
Název SO/PS: Sanace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **115 742 944,26 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 7 667 364,26,- Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 325 626 Kč, 4,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 119 833 228,13 Kč, 103,53 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možností vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Popis změny: Z důvodu velkého počtu bodových (kusových) vad zděných příček oddělujících dopravní prostor tunelu od tunelových propojek TP1 až TP5, je ve výkazu výměr uvedené množství nátěru určeného pro opravy nedostačující. V projektové dokumentaci se nepočítalo s opravami dělicích příček z vnitřních stran tunelových propojek a v únikové části tunelové propojky č.2 kde byla již dříve odstraněná omítka. PDPS také nepočítala s její opravou. Aby provedené opravy měly ucelený charakter, zhotovitel provedl sjednocující nátěr RAL 6018 (zelená) ve dvou vrstvách u zděných příček oddělujících dopravní prostor tunelu od tunelových propojek TP1 až TP5 z vnější strany. Dále byly provedeny zednické opravy a nátěr dělicích příček tunelových propojek TP1 až TP5 ve dvou vrstvách z vnitřních stran (barva bílá) a opravy otloučené omítky v TP2 vč. sjednocujícího nátěru. V PDPS se nepočítalo s provedením oprav stavebních vad uvnitř tunelových propojek a s nátěrem dělicích příček. Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se jedná o změny, které nevznikly "řetězením změn" podle § 6 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Zároveň nejsou k datu podpisu známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti Záměnu položek (skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice.

Potřebu opravy příček oddělujících dopravní prostor tunelu od tunelových propojek v takovém rozsahu nebylo možné odhalit, protože v průběhu zpracování PDPS nevykazovaly tomu odpovídající stupeň poškození. Ke zhoršení stavu došlo až v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí tento stav předvídat.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 10

Název Stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01.2 /3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 667 364,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce		1 436 084,95	9 103 449,21	1 436 084,95

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce		325 626,00	1 761 710,95	22,98%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	9 429 075,21	1 761 710,95	22,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

31. 7. 2020

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10													
Evidenční číslo a název stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009 Číslo a název SO/PS: 01.2 Sanace Číslo a název rozpočtu: 01.2 Sanace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Č. 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	S04	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	41,5	221,5	180	828,00	34 362,00	0,00	149 040,00	183 402,00	149 040,00	533,73
16	S16	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	8	14	6	1 951,00	15 608,00	0,00	11 706,00	27 314,00	11 706,00	175,00
17	S17	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	44,38	224,38	180	916,00	40 652,08	0,00	164 880,00	205 532,08	164 880,00	505,59
		Celkem						90 622,08		325 626,00	416 248,08	325 626,00	

Za Zhotovitele:

Datum: 31. 3. 2020

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	115 742 944,26
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	119 833 228,13
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,53%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		17 361 441,64 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 090 283,87	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	8,89%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 722 883,28 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,78%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	57 871 472,13 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00%	ABS
13=39	Sledování čerpání limitu	17 361 442 Kč	0 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do vyčerpání limitu	17 361 442 Kč	17 361 442 Kč

OK v limitu

5=(27/1)*100						Sledování změny položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny Změn																
15 % z Přijaté smluvní částky						17 361 441,64 Kč																				
						- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					- 6 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Název SO/FS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40		
			- 141 818,00	4 232 101,87	4 090 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 818,00	4 232 101,87	4 090 283,87	4 373 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
01.2	1	Sanace / pláškování svídel	0,00	674 703,85	674 703,85			0,00			0,00		674 703,85	674 703,85	674 703,85			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.01 PV	2	VZT Vzduchotechnika v tunelu / nová kabeláž k proudovým ventilátorům	0,00	162 983,05	162 983,05			0,00			0,00		162 983,05	162 983,05	162 983,05			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611 RS	3	Rádiové spojení / výměna krabic	0,00	326 621,85	326 621,85			0,00			0,00		326 621,85	326 621,85	326 621,85			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.01 PV	4	VZT Vzduchotechnika v tunelu / výměna ventilátorů v tunelových propojkách	0,00	586 166,50	586 166,50			0,00			0,00		586 166,50	586 166,50	586 166,50			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.10	5	Řídicí systém dopravy a technologie / napojení vyhodnocovací jednotky OTS III na řídicí systém tunelu	0,00	159 587,57	159 587,57			0,00			0,00		159 587,57	159 587,57	159 587,57			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.10	6	Řídicí systém dopravy a technologie / řízení PDZ v tunelu a navazující přítlakové části MUK Bravenice a MUK Klimkovice	0,00	274 837,35	274 837,35			0,00			0,00		274 837,35	274 837,35	274 837,35			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.08	7	CCTV / optické propojení kamer v TP a ODF v PTO	0,00	821 640,50	821 640,50			0,00			0,00		821 640,50	821 640,50	821 640,50			0,00	0,00			0,00%	0,00			
01.2	8	Sanace / sanace stavebních vad v dopravním prostoru LTT nad rámcem pasportizace ze ZDS	0,00	761 381,10	761 381,10			0,00			0,00		761 381,10	761 381,10	761 381,10			0,00	0,00			0,00%	0,00			
PS 611.16 uzemn	9	Oprava uzemnění LTT a PTT / propojení uzemnění mezi kabelovými šachtami lanem CYY 70 mm2	- 141 818,00	138 574,10	- 3 243,90			0,00			0,00	- 141 818,00	138 574,10	- 3 243,90	280 392,10			0,00	0,00			0,00%	0,00			
01.2	10	Sanace / sjednocující nátlak vstupů do tunelových propojek z dopravního prostoru tunelu, oprava omítek a nátlak vnitřních stran dělicích přček	0,00	325 626,00	325 626,00			0,00			0,00		325 626,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
			0,00	0,00</																						

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice, 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01.2 / 3	Číslo ZBV: 10.3
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 2. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + SPEL - D1 Klimkovice, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodu velkého počtu bodových (kusových) vad zděných příček oddělujících dopravní prostor tunelu od tunelových propojek TP1 až TP5, je ve výkazu výměr uvedené množství nátěru určeného pro opravy nedostačující. V projektové dokumentaci se nepočítalo s opravami dělicích příček z vnitřních stran tunelových propojek a v únikové části tunelové propojky č.2 kde byla již dříve odstraněná omítka. PD také nepočítala s její opravou. Aby provedené opravy měly ucelený charakter, zhotovitel provedl sjednocující nátěr RAL 6018 (zelená) ve dvou vrstvách u zděných příček oddělujících dopravní prostor tunelu od tunelových propojek TP1 až TP5 z vnější strany. Dále byly provedeny zednické opravy a nátěr dělicích příček tunelových propojek TP1 až TP5 ve dvou vrstvách z vnitřních stran (barva bílá) a opravy otlučené omítky v TP2 vč. sjednocujícího nátěru.

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice, náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice a náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení (skupina 4) podle § 11 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek, Změny z nepředvídaných důvodů ani Změny nezbytné k dokončení, ale splňují náležitosti pro Změny de minimis (skupina 5) podle § 12 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	325 626,00	325 626,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 11. 2. 2020	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu
 Klimkovice, 500 115 0009
 Číslo a název SO/PS: 01.2 Sanace
 Číslo a název rozpočtu: 01.2 Sanace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	S04	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	41,5	221,5	180	828,00	34 362,00	0,00	149 040,00	183 402,00	149 040,00	533,73
16	S16	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	8	14	6	1 951,00	15 608,00	0,00	11 706,00	27 314,00	11 706,00	175,00
17	S17	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	44,38	224,38	180	916,00	40 652,08	0,00	164 880,00	205 532,08	164 880,00	505,59
		Celkem						90 622,08		325 626,00	416 248,08	325 626,00	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 11. 7. 2020

Datum:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 4707 Dálnice D1, stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná
Objekt: 01.2 Sanace
Rozpočet: 01.2 Sanace

01.2 9 429 075,21

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Čelkem
1	2	3	4	5	6	9	10
01S			Ostatní rozpočtové náklady				84 891,00
1	S01		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	53 865,00	53 865,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY				
2	S02		KALOVÉ ČERPADLO 500-1000 W, 230 V, S TEPELNOU OCHRANOU	KS	2,000	15 513,00	31 026,00
			KALOVÉ ČERPADLO 500-1000 W, 230 V, S TEPELNOU OCHRANOU				
02S			Přípravné práce				257 029,70
3	S03		BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	65,700	545,00	35 806,50
			BROUŠENÍ BETON KONSTR				
4	S04		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	254,900	828,00	211 057,20
			OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ				
5	S05		OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	13,000	782,00	10 166,00
			OTLUČENÍ OMÍTKY				
03S			Injektáž skrz PIS				7 450 674,40
6	S06		REAKTIVACE A KONZERVACE PIS	LIT.	911,200	704,00	641 484,80
			REAKTIVACE A KONZERVACE PIS				
7	S07		POLOPRUŽNÁ INJEKTÁŽ PIS V POLI	LIT.	9 290,000	718,00	6 670 220,00
			POLOPRUŽNÁ INJEKTÁŽ PIS V POLI				
8	S08		PRUŽNÁ INJEKTÁŽ PIS V DILATAČNÍ SPÁŘE	LIT.	134,400	1 034,00	138 969,60
			PRUŽNÁ INJEKTÁŽ PIS V DILATAČNÍ SPÁŘE				
04S			Sanace průsaku skrz injektážní krabici				397 356,00
9	S09		ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÍ INJEKTAŽNÍCH KRABIC	KS	84,000	599,00	50 316,00
			ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÍ INJEKTAŽNÍCH KRABIC				
10	S10		POLOPRUŽNÁ INJEKTÁŽ RUBU INJEKTAŽNÍ KRABICE	KS	72,000	2 173,00	156 456,00
			POLOPRUŽNÁ INJEKTÁŽ RUBU INJEKTAŽNÍ KRABICE				
11	S11		VÝMĚNA POŠKOZENÝCH MAZNIC	KS	621,000	132,00	81 972,00
			VÝMĚNA POŠKOZENÝCH MAZNIC				
12	S12		OSAZENÍ NOVÝCH KRYCÍCH DESEK INJEKTAŽNÍCH KRABIC	KS	84,000	1 293,00	108 612,00
			OSAZENÍ NOVÝCH KRYCÍCH DESEK INJEKTAŽNÍCH KRABIC				

05S		Sanace dilatačních spar s nefunkčním PIS	223 082,70			
13	S13	INJEKTAŽ DILATAČNÍ SPARY DILATAČNĚ SPOJUJICÍ	M	25,300	8 403,00	212 595,90
		INJEKTAŽ DILATAČNÍ SPARY DILATAČNĚ SPOJUJICÍ				
14	S14	VÝPLŇ SPAR MIRELONOVÝ PROVAZEC	M	10,800	384,00	4 147,20
		VÝPLŇ SPAR MIRELONOVÝ PROVAZEC				
15	S15	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	M	10,800	587,00	6 339,60
		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2				
06S		Nátěr a dokončovací práce	273 195,48			
16	S16	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	19,000	1 951,00	37 069,00
		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ				
17	S17	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	257,780	916,00	236 126,48
		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)				
07S		Pomocné konstrukce a práce	67 776,00			
18	S18	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3	96,000	706,00	67 776,00
		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA				
		Nové položky	674 703,85			
N1	OSV1	Pojistné uchycení svítidel	KPL	1	674 703,85	674 703,85