

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

jež byla uzavřena dne 12. 11. 2019, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění

Objednatel: město Bučovice

Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ: 00291676
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou
Bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX, x.x.
Číslo účtu: XXXXXX/XXXX
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxx, referent odboru ÚPRI, xxx xxx xxx, xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

(„objednatel“)

a

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupen: Jan Večeře
Bankovní spojení: xxxxxxxx/xxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxx, stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2019, a to změna doby plnění díla.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je prodloužení termínu dokončení díla v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce penzionu na ulici Zahradní – II, město Bučovice**“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká změny doby plnění díla z objektivních důvodů.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Změna doby plnění vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky a nemění se celková cena díla.
- 2.2 Původní termín ukončení všech prací: 90 dní od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací , tj. 29.05.2020.
- 2.3 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději do 19. 06. 2020.
- 2.4 Prodloužení termínu plnění vzniklo z důvodu vyhlášení výjimečného stavu a vládních opatření v souvislosti s COVID-19, kdy dodavatel materiálu omezil provoz a nebylo možné potřebný objednaný materiál zhotoviteli dodat včas.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.6 Tato smlouva byla schválena na 45. zasedání rady města dne 27.05.2020 usnesením č. 794/45/RM/2020.

V Bučovicích 11.06.2020

Ve Vyškově 09.06.2020

město Bučovice
PhDr. Jiří Horák, Ph.D
starosta města

zhotovitel VESTAV group s.r.o.
jméno Jan Večeře
jednatel