



KUJCP010X1MN

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/053/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2019/014

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]  
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: [REDACTED]  
zápis v OR: u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634  
zástupce: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti České Budějovice

**II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/053/19/2 ze dne 26. 6. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkov**“. Důvodem změny jsou okolnosti související s pandemií nemoci COVID 19, zejména ty okolnosti, které mají negativní vliv na personální a materiální kapacity zhotovitele a jeho subdodavatelů.

**III. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy:**

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

- do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

**Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) smlouvy:**

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

- do 225 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je „Žádost o prodloužení sjednané doby plnění“

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 379/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020.


V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2020  
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 2. 6. 2020  
za zhotovitele:



Jan Michálec  
technický vedoucí oblasti České Budějovice  
zmocněnec



**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(341)

Ing. Lukáš Přibyl  
ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice  
zmocněnec

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Jana Holá

