

# Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2019/OR

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Rudná**  
**IČO: 00277304**  
**DIČ: neplátce DPH**  
**se sídlem Rudná 41, 569 04 Brněnec**  
zastoupen Vladimírem Žváčkem, starostou obce  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**  
**IČO: 03199339**  
**DIČ: CZ03199339**  
**sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy**  
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851  
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem  
- dále jen zhotovitel -

## I.

### Změna rozsahu předmětu smlouvy

#### Rudná – havarijní stav propustků a opravy místních komunikací

Nebude se provádět :

MP1 - SO 1.07 Záchytný žlab mezi č.p. 51 a č.p. 67

MP2 - SO 1.08 Příjezdová komunikace k vodní nádrži

MP3 - drobné práce na SO 1.01 až 1.04 (Propustky) – geodetické zaměření, obrubníky

Zvětšení rozsahu prací :

VP1 - SO 1.03 – Propustek u č.p 68 - dodatečné rozšíření propustku u č.p. 68 o 1 m + změna čela propustku + opěrná zeď silnice

VP2 - SO 1.04 – Propustek směr Chvalka - změna čela propustku do tvaru L

VP3 - SO 1.09 – Komunikace u KD - větší rozsah zpevnění oproti PD o 101,5 m<sup>2</sup>

VP4 - změna provedení provizorního sjezdu k propustku u č.p. 3 – zpevnění geotextilií, vrstvou drceného kameniva 32-63 mm v tl. 10 cm + asfaltovým recyklátem 0-32 mm v tl. 8 cm a ponechání na stálo

Ostatní objekty zůstávají beze změn.

## III.

### Cena za dílo

3.1. Cena za dílo se mění na základě bodu I :

Původní cena bez DPH	<b>1.231.805,- Kč</b>
Méněpráce	- 113.867,- Kč
Vícepráce	<u>127.807,- Kč</u>
Nová cena bez DPH	1.245.745,- Kč
DPH 21 %	261.606,- Kč
Cena včetně DPH	<b>1.507.351,- Kč</b>

**XIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Tento dodatek smlouvy a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Obec Rudná a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 13.3. Dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 13.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne : 20.5.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
Vladimír Žvábek  
starosta obce

.....  
Ing. Andrej Peňák  
jednatel