



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
Projekt: Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020 a navazující projekty
Reg. č.: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010969

Č. j.: 26663/2019-26/27
Číslo v CES: 5910/1
Číslo úkolu: pro SR 3661/5169/599,22/26
pro EU 3661/5169/598,23/26

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Se sídlem: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15
Zastoupená: Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů
IČO: 66002222
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28
č. účtu: 629001/0710

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**objednatel**“), na straně jedné

a

Protech Production, s.r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14, Praha 4
IČO: 25750178
DIČ: CZ25750178
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66840
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
za níž jedná: Marek Bárta, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**poskytovatel**“), na straně druhé

(dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“):



Preambule

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 21. 1. 2020 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“ či „**smlouva**“), kterou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby spočívající v zajištění akcí (dále jen „**Akce**“) ve vybraných lokalitách (městech), jež povedou k propagaci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „**IROP**“) pro období 2021 – 2027 a navazujících programů. Cílem takových Akcí je prezentace a zvýšení povědomí o podpořených oblastech z IROP a jejich přínosů vůči široké veřejnosti a také zvýšení informovanosti o dotačních možnostech z nového IROP v novém programovém období.

Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s ohrožením zdraví a životů lidí v důsledku nekontrolovaného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky došlo k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky (počínaje dnem 12. 3. 2020) a byla přijata i další opatření ze strany orgánů veřejné moci k zamezení nekontrolovatelného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky, zejména opatření týkající se omezení pohybu osob, omezení konání hromadných akcí, omezení stravovacích služeb apod.

Smluvní strany dále prohlašují, že v důsledku uvedených událostí nebylo objektivně možné, aby Poskytovatel mohl řádně poskytovat Objednateli služby podle Smlouvy, neboť konání Akcí bylo buď zcela zakázáno, nebo bylo, resp. nadále je významně omezeno (např. maximálním počtem osob přítomných na veřejných akcích, nutností zachovávat povinné odstupy nejméně 2 metry apod.).

Účelem tohoto Dodatku je reagovat na výše popsanou nežádoucí a Smluvními stranami nepředpokládanou situaci, v důsledku které není možné, aby byly v termínu stanoveném ve Smlouvě Objednateli ze strany Poskytovatele poskytnuty Smlouvou dohodnuté služby a došlo tak ke splnění účelu Smlouvy. S ohledem na to, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým prodlouží dobu plnění služeb podle Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku není ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potřeba uzavření tohoto Dodatku vznikla (jak shora uvedeno) výhradně v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Článek 1

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

- a) Článek 3 odst. 3.1. Smlouvy nově zní: „*Doba plnění je od ledna 2020 do prosince 2020.*“




- b) Článek 8 odst. 8.1. Smlouvy nově zní: „*Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2020.*“
- c) Do článku 8 Smlouvy se doplňuje nový odst. 8.11., který zní: „*Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění této Smlouvy nastanou okolnosti vyšší moci, tj. takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli stran, např. válka, živelné katastrofy, epidemie apod., v důsledku, kterých nebude Poskytovatel schopen řádně a včas splnit předmět plnění podle této Smlouvy, tak se Smluvní strany dohodnou na adekvátním prodloužení trvání této Smlouvy tak, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy. Pokud by takovéto prodloužení trvání této Smlouvy mělo být delší než 3 kalendářní měsíce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.*“

1.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek 2 Závěrečná ujednání

- 2.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Objednatele (www.mmr.cz).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 2.3. Dodatek je uzavřen v jednom elektronickém vyhotovení.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze



**Česká republika – Ministerstvo
pro místní rozvoj**

Ing. Rostislav Mazal
ředitel Odboru řízení operačních programů

V Praze



Protech Production, s.r.o.

Marek Bárta
jednatel