






00142263

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě na zpracování návrhu, realizační dokumentace a zajištění autorského dozoru  
pro projekt: Archeologická expozice v Müllerově domě v Opavě ze dne 2.4.2020  
(dále jen „SMLOUVA“)

mezi

### 1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  
zastoupena:   
IČO: 00100595  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

dále jen „Klient“

a

### 2. Ing. arch. Oldřich Bajger

se sídlem: Studentská 1773/6, 708 00 Ostrava - Poruba  
IČO: 73152714  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

dále jen „Architekt“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se SMLOUVA mění  
následovně:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění odst. 1. písm. c) se mění takto:

1. Projektant se zavazuje poskytnout Klientovi plnění podle:

c) čl. II odst. 2.3 této Smlouvy nejpozději do 31.7.2020.

Prodloužení doby plnění k výše uvedenému datu souvisí s požadavky „Klienta“ zpracovat  
„Architektem“ požadované klientské změny, které jsou uvedeny v zápisu z kontrolního dne,  
konaném 1.6. 2020. Tento zápis je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.

#### Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení SMLOUVY zůstávají v platnosti  
beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž pronajímatel a nájemce  
obdrží každý po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne 19.6. 2020

Číslo jednací: SZM/001158/2020/OPI

[Redacted signature]

za Klienta

[Redacted name]

ředitelka



[Redacted signature]

za Architekta

[Redacted name]

jednatel

Zápis z jednání č. 05, konaného dne 1. 6. 2020 na akci:

## „Archeologická expozice v Müllerově domě v Opavě“

---

**Místo konání :** Slezské zemské muzeum, Müllerův dům

**Přítomni :** ředitelka SZM - [redacted] .....

[redacted] .....  
náměstkyně pro OČ - [redacted]

vedoucí OPI - [redacted] .....

kurátorka - [redacted] .....

architekt - [redacted] ..

scénograf - [redacted]

---

Byl prezentován komplexní ideový architektonický návrh, který byl následně odevzdán.

### **Poznámky k navazující realizační dokumentaci (RD), které vyplynuly z jednání:**

- 1** Stávající orientační systémy, respektive jejich revize (grafická, materiálová a barevná) bude v rámci RD prezentována jako nezávazné doporučení na samostatné výkresové příloze.
- 2** Celková základní barevnost jednotlivých panelů bude stanovena tak, aby bylo možno finální provedení vzájemně doplňovat či vzájemně zaměřovat při udržení identického odstínu mezi těmito medii – lamino / nátěr (RAL).

### **Požadované klientské změny zadavatele:**

- 3** Zadavatel požaduje veškeré způsoby nasvětlení exponátů konzultovat s restaurátorem muzea z oddělení ochrany sbírkových předmětů – termín konzultace s obchůzkou na místě bude stanoven a dohodnut s p. [REDACTED]. Závěry konzultace budou promítnuty do realizační dokumentace!
- 4** Zadavatel požaduje v prostoru hlavního sálu změnit pozice panelů 17 a 18, zejména s ohledem na vhodnější přesun/umístění vitríny.
- 5** Ve spolupráci s dodavatelem dořešit komplexní obsah popisek a doprovodných textů s kurátorkou výstavy p. [REDACTED].
- 6** Ve spolupráci se zadavatelem zajistit „komparz“ pro figurální kontextová vyobrazení, vč. zbraní a doplňků, včetně pořízení fotodokumentace:
  - \* 4x voják ve zbroji + skupinově s beranidlem
  - \* 1x hrající si dítě (případně průvodce)
  - \* kuše + hák k natahování u opasku
  - \* kopí
  - \* opasek
  - \* pochva mečíku či nože + nůž + doplňky (viz. oddíl hrady)
  - \* hlava koně s udidly
- 7** Definitivní stanovení rozhodnutí zadavatele o uplatnění či zamítnutí „průvodce“ v rámci grafiky výstavy 15. 6. 2020.
- 8** Z jednání dále vyplynul požadavek klienta, aby zhotovitel specifikoval přesné rozmístění a rozměry vitrín pro jednotlivé exponáty ve spolupráci s [REDACTED] a toto zahrnul do realizační dokumentace.

### **Závěr jednání:**

- 9** Na základě požadavku výše uvedených klientských změn zadavatele bylo dohodnuto prodloužení termínu odevzdání realizační dokumentace do 31. 07. 2020. Bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo.

Termín následujícího KD byl stanoven na **PO 29. 6. 2020 v 8:45 hod. v kanceláři pana [REDACTED]**.