

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba :

Hoštejn TNS - oprava oplocení

Číslo	Popis	červen 2020		červenec 2020		srpen 2020		září 2020		říjen 2020		listopad-prosinec 2020		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	Přípravné práce													
1	Zemní práce													
3	Svislé a kompletní konstrukce													
5	Komunikace pozemní													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
743	Práce a dodávky PSV - Elektromontáže													
	Dokončovací práce													

Termín zahájení plnění:

dnem předání staveniště dle odst. 4 Přílohy č.2 b) Smlouvy

Termín ukončení plnění:

do prosince 2020

Místo plnění:

: Hynčína, Hoštejn, parc.č. 2241/1 a 112/2

V Prostějově 04.06.2020

Ing. Martin Dokoupil  
předseda představenstva

TOMI-REMONTE a.s.  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Přemyslovka 2514/4 30  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ 255 085 71, DIČ CZ25503571

Ing. Miloš Pácek  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 820619

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7b8af394-2e30-4c3d-844a-6596eeaf0ab

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.06.2020 07:27:01



e04f454e-54bb-4ddb-b6ad-804ab77516f9