

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

---

**„Rekonstrukce střechy týdenního  
stacionáře vč. krovů“ –  
opakování III**

Číslo Objednatele 84/71234454/2019/1/2020  
Číslo Dodavatele 191206

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 12.12. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

Sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno

Zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 71234454

Telefon:

E-mail:

dále jen „objednatel“ dále jen „objednatel“

**a**

Dodavatel

**STATUS stavební a.s.**

Sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 487

Jednající František Kubů, předseda představenstva, Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na projektu „Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů“ – opakování III byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů“ – opakování III podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. Julius Wenig – Kancelář statiky (KAST), Divadelní 1603, Kladno, IČ: 11274140, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla ve znění Změnového listu č. 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno – objekt stacionáře, k.ú. Smečno, č. kat. 13, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9.572.130,36 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.435.819,55 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.007.949,91Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.572.035,00 Kč bez DPH, tedy 9.857.840,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.000.095,36 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 9.572.130,36 Kč bez DPH, tedy 11.007.949,91 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	8.572.035,00 Kč	1.285.805,00 Kč	9.857.840,00 Kč
Dodatek č.1	1.000.095,36 Kč		
<b>celková cena díla</b>	<b>9.572.130,36 Kč</b>	<b>1.435.819,55 Kč</b>	<b>11.007.949,91 Kč</b>

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinností nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V ..... dne.....

V ..... dne.....

Dodavatel

Objednatel

.....

.....

STATUS stavební a.s.

Domov Pod Lipami Smečno,  
poskytovatel sociálních služeb