



KUMSP00WBZSF

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 02213/2019/IM uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02213 pof. číslo	2019 rok	14/2 zkr. odb.

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




(dále jen „objednatel“)

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupena: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek, jednatele
IČO: 05091632
DIČ: CZ05091632
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 865380410257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 02213/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“). V souladu se smlouvou bylo dokončené dílo objednatelem dne 7. 5. 2020 převzato od zhotovitele bez vad a nedodělků.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, nebylo potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Přesná specifikace těchto prací a dodávek je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
3. **Cena těchto méněprací činí celkem 86.774,20 Kč bez DPH.**

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu plnění, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **6.465.993,09 Kč včetně DPH.**


IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne 18 .06. 2020

V Krnově dne 4.6.2020



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma



za zhotovitele

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek,
jednatelé

Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací

POLOŽKY

Zjišťovací protokol č.	8	NEPŘEVLENÉ PRÁCE		Za období:		0	0
Stavba:	AF1901003	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
Objekt:	SO 01	Energetické úspory					
Rozpočet:	1264	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
				V rozpočtu	Od počátku	NEPŘEVLENÉ PRÁCE	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
61	Úpravy povrchů vnitřní			230 310,30	226 840,80	3 469,50	0,00
19	611421133R00	m2	467,00	102 604,57	100 503,07	2 101,50	0,00
	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková			219,71000	215,21000	4,50000	0,00000
20	611481211RU1	m2	304,00	66 791,84	65 423,84	1 368,00	0,00
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné s			219,71000	215,21000	4,50000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			81 674,14	80 134,14	1 540,00	0,00
77	953922112PC	kus	140,00	1 680,00	140,00	1 540,00	0,00
	Montáž tvarovky větrací - vnější, včetně dodávky větrací mřížky			12,00000	1,00000	11,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			61 853,61	61 852,45	1,16	0,00
108	999281211R00	t	550,00	61 853,61	61 852,45	1,16	0,00
	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m			112,46110	112,45900	0,00210	0,00000
711	Izolace proti vodě			21 733,07	4 277,27	17 455,80	0,00
109	711823121RT1	m2	70,00	2 074,52	389,20	1 685,32	0,00
	Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie			29,63600	5,56000	24,07600	0,00000
110	711823129RT5	m	120,00	16 581,60	3 336,00	13 245,60	0,00
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty			138,18000	27,80000	110,38000	0,00000
111	28323110R	m2	60,00	2 044,88	383,64	1 661,24	0,00
	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm			34,08140	6,39400	27,68740	0,00000
112	998711202R00	%	4,10	1 032,07	168,43	863,64	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m			251,72370	41,08000	210,64370	0,00000
786	Čalounické úpravy			42 700,84	41 852,28	848,56	0,00
169	786622211RT2	m2	346,00	42 436,62	41 591,69	844,93	0,00
	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie			122,64920	120,20720	2,44200	0,00000
170	998786202R00	%	0,43	264,22	260,59	3,63	0,00
	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m			614,47250	606,02320	8,44930	0,00000
CELKEM ZA NEPŘEVLENÉ PRÁCE ZA SO 01 Energetické úspory						23 315,02000	

Zjišťovací protokol č.	0	NEPŘEVLENÉ PRÁCE		Za období:		0	0
Stavba:	AF1901003	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
Objekt:	SO 01-1	Solární systém					
Rozpočet:	1264	Solární systém					
				V rozpočtu	Od počátku	NEPŘEVLENÉ PRÁCE	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
783	Nátěry			4 692,00	0,00	4 692,00	0,00
66	783425112	ks	210,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch, 1x			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
67	783425422	m	36,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00
	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch, 1x a			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
CELKEM ZA NEPŘEVLENÉ PRÁCE ZA SO 01-1 Solární systém						4 692,00000	

Zjišťovací protokol č.	11520	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Za období:	0	0		
Stavba:	AF1901003	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
Objekt:	SO 01-2	Elektroinstalace					
Rozpočet:	1264	Elektroinstalace					
			V rozpočtu	Od počátku	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Zbývá	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	
M21	Elektromontáže			14 824,00	6 544,00	8 280,00	0,00
4	210020922R00	m2	1 380,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00
	Ucpávka protipožární kab.průchodky, D do 80 mm			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
CELKEM ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE ZA SO 01-2 Elektroinstalace						8 280,00000	

Zjišťovací protokol č.	170500	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Za období:	0	0		
Stavba:	AF1901003	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
Objekt:	SO 02	Výměna krytiny					
Rozpočet:	1264	Výměna krytiny					
			V rozpočtu	Od počátku	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Zbývá	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	
765	Krytiny tvrdé			502 530,40	453 410,58	49 119,82	0,00
38	765322701R00	kus	35,00	71 260,00	33 250,00	38 010,00	0,00
	Protisněhová zábrana A 400, všech barev, D+M protisněh. háku a s			2 036,00000	950,00000	1 086,00000	0,00000
40	765/02 PC	ks	2 975,00	23 800,00	17 850,00	5 950,00	0,00
	D+M kotevní hák			8,00000	6,00000	2,00000	0,00000
42	998765202R00	%	9,50	18 305,40	13 145,58	5 159,81	0,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m			1 926,88400	1 383,74500	543,13900	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			30 048,98	28 797,61	1 251,36	0,00
51	979990201R00	t	1 350,00	8 883,00	8 262,00	621,00	0,00
	Poplatek za skládku sutí , materiály s obsahem azbestu			6,58000	6,12000	0,46000	0,00000
53	979011111R00	t	370,38	4 571,26	4 400,90	170,36	0,00
	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP			12,34211	11,88211	0,46000	0,00000
54	979081111R00	t	515,00	6 356,19	6 119,28	236,91	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, vč.naložení a složení			12,34211	11,88211	0,46000	0,00000
55	979081121R00	t	15,00	1 666,18	1 604,09	62,09	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			111,07899	106,93899	4,14000	0,00000
56	979082111R00	t	250,00	3 085,53	2 970,53	115,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			12,34211	11,88211	0,46000	0,00000
57	979082121R00	t	50,00	1 234,21	1 188,21	46,00	0,00
	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			24,68422	23,76422	0,92000	0,00000
CELKEM ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE ZA SO 02 Výměna krytiny						50 371,18000	

Zjišťovací protokol č.	#ODKAZ!	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Za období:	0	0		
Stavba:	AF1901003	Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově					
Objekt:	SO 02-1	Hromosvod					
Rozpočet:	1264	Hromosvod					
			V rozpočtu	Od počátku	NEPROVEDENÉ PRÁCE	Zbývá	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	
M21	Elektromontáže			68 900,00	68 784,00	116,00	0,00
8	H009	ks	58,00	348,00	232,00	116,00	0,00
	D+M napojení zkuš.svorek (ks)			6,00000	4,00000	2,00000	0,00000
CELKEM ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE ZA SO 02-1 Hromosvod						116,00000	

Celkem MĚNĚPRÁCE v Kč bez DPH 86 774,20

REKAPITULACE

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Neprovedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	5 709 376,88	5 622 602,68	86 774,20	0,00
DPH	15 %	856 406,53	843 390,41	13 016,12	0,00
Cena celkem za stavbu		6 565 783,41	6 465 993,09	99 790,32	0,00

AP Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma

ČSA 825/26 734/01 Krnov

