

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-469/2020**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 68071  
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960  
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Kounicova ADM – oprava (učebna)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-469/2020 u Objednatele) ze dne 27.2.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v rozpočtech zpracovaných zhotovitelem, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 27.2.2020 bez DPH	1.311.580,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+103.355,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-92.700,91 Kč
Cena celkem bez DPH	1.322.234,26 Kč
DPH 21 %	277.669,19 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	1.599.903,45 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 17.6.2020

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Mgr. Milan Janoušek  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 821155

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a850a374-9b23-4b83-844a-5644f9810555

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.06.2020 10:32:00



5292bfb6-9c93-4d0c-bd60-d605de3b24de