



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000909

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 318 00

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků, aktualizace DSP  
vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna **Článku 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.4.:**

Původní znění dle smlouvy:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept včetně zajištění potřebných průzkumů a aktualizace ZE: Nejpozději do 5 měsíců od výzvy Objednatele.

se nahrazuje následujícím zněním:

**Dokumentace pro stavební povolení - koncept včetně zajištění potřebných průzkumů a aktualizace ZE: Nejpozději do 31. 7. 2020.**

2. Předmětem tohoto dodatku je změna **Ceny díla uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-000909:**

Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy:

Celková cena bez DPH:	835 000,00 Kč
DPH 21%:	175 350,00 Kč
Celkem vč. DPH:	1 010 350,00 Kč

se nahrazuje následujícím zněním:

<b>Celková cena bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>835 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č. 1:</b>	<b>213 868,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1:</b>	<b>1 048 868,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>220 262,00 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1:</b>	<b>1 269 130,00 Kč</b>

Podrobněji viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

## II. Odůvodnění

1. V průběhu tvorby projektové dokumentace bylo zjištěno, že opěrná zeď stabilizující násyp přílehlé pozemní komunikace je ve špatném stavu.

Z tohoto důvodu bude do projektové dokumentace přidán samostatný stavební objekt opěrné zdi.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis služeb - aktualizace

V Chomutově dne: 15. 6. 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 15. 6. 2020

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská- úprava komunikace a chodníků, aktualizace DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD

položka	cena/soubor
<b>1) Podklady a průzkumy</b>	
Stavebně technický průzkum	██████
Geodetické doměření dle předpisu C1	██████
Průzkum inženýrských sítí	██████
Aktualizace ZE dle předpisu C3	██████
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>██████</b>
<b>2) Projekční práce a inženýrská činnost</b>	
Aktualizace DSP	██████
Inženýrská činnost pro potřebná povolení	██████
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	██████
Inženýrská činnost pro PDPS	██████
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>██████</b>
<b>3) Autorský dozor</b>	
předpokládaný počet hodin	██████
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>██████</b>
<b>4) SO Opěrná zeď</b>	
Geodetické doměření dle předpisu C1	██████
Geodetický průzkum	██████
Prohlídka opěrné zdi	██████
DSP	██████
Inženýrská činnost pro potřebná povolení	██████
PDPS	██████
Inženýrská činnost pro PDPS	██████
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>██████</b>
<b>CELKEM 1),2),3)4) bez DPH</b>	<b>1 048 868 Kč</b>
DPH 21%	220 262 Kč
<b>CELKEM vč. DPH:</b>	<b>1 269 130 Kč</b>

Majetkoprávní příprava ( včetně GP, ZP,  
zpracování smluv, vklad do KN.....)

bude-li třeba , bude přeučtována

**TERMÍNY:**

Akt. DSP-koncept vč. zajištění potřebných  
průzkumů, aktualizace ZE  
Aktualizace DSP- čistopis  
IČ vč. podání žádosti o potřebná povolení

do 31. 7. 2020  
do 2 týdnů od projednání konceptu akt. DSP objednatelem  
do 4m od předání čistopisu akt. DSP

MPV v případě potřeby:

Zpracování GP, vč. předání na Katastr. Úřad  
Zpracování Znaleckých posudků  
Vyhotovení smluv  
Odeslání smluv

do 6 týdnů od předání čistopisu akt. DSP  
do 2 týdnů od potvrzení GP Katastr.Úřadem  
do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků  
do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

Koncept VD-ZDS  
Čistopis VD-ZDS  
Výkon autorského dozoru

do 2 měsíců od nabytí právní moci všech stavebních povolení  
do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele  
na výzvu objednatele , v průběhu realizace stavby

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele. (ZE dle předpisu C3 viz TKP-D 1.1.12 , geodetické zaměření dle závazného předpisu B2/C1 viz TKP-D 1.7.1.1)