

Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice  
**uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	<a href="mailto:m.kucera1@spucr.cz">m.kucera1@spucr.cz</a>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Tel.:	xxx
E-mail:	<a href="mailto:m.simek1@spucr.cz">m.simek1@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a GEODES
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 50003 Hradec Králové
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl D, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

### Čl. I.

## Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. z 30.6.2020 na **31.7.2020 z důvodu** nouzového stavu, kdy vznikla nemožnost projednání zjištěných změn druhů pozemků s pracovníkem odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová. Tímto dochází k prodloužení doby zpracování požadavků odboru do situačního řešení zjištěných změn druhů pozemků. Poté bude možné pokračovat na zpracování nárokových listů.

Dále k prodloužení termínu dílčí části díla 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.9.2020 na **15.11.2020** z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Následkem toho zhotovitel obdržel IGP sond pro návrh řešení polních cest a záchytných průlehů v rámci protierozních opatření se zpožděním.

Po zaměření výškopisu a detailním umístění polohy průlehů včetně zaústění došlo ke zpřesnění počtu nezbytných měrných jednotek. Tímto dochází k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.5.i.b) ze 122 MJ na 124 MJ (+ 2 MJ, + 2.000,- Kč bez DPH).

Nová cena díla činí: 4 887 000 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 19.6.2020

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 19.6.2020

**Za zhotovitele:**

.....  
Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.