

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s. r. o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Lukášem Bardzákem, jednatelem; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. :

1. USTANOVENÍ DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se nahrazuje čl. 11.2 smlouvy o dílo č. 6/20-S11 ze dne 1. 6. 2020 uzavřené mezi Stranami (dále jen „Původní smlouva“) v původním znění:

Termín předání a převzetí staveniště: 10 týdnů před termínem dokončení stavebních prací dle čl. 11. 4. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

následujícím ustanovením:

Termín předání a převzetí staveniště dle výzvy Zhotovitele podle čl. 9.1, nejdříve však 1. 5. 2020. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

- 1.2. Tímto Dodatkem se dále nahrazuje čl. 11.4 Původní smlouvy v původním znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 1.3. následujícím ustanovením:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 10 týdnů od termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 11.2, nejpozději však 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 1.4. Ostatní ustanovení Původní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto Dodatku.
- 2.3. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Dodatku a bez výhrad s ním souhlasí.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

Tento Dodatek byl projednán na 8. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 204/8/RM/2020 ze dne 15. 4. 2020.

V České Kamenice dne

V České Kamenici dne

Objednatel

Zhotovitel