

## **Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. DOD20180152 ze dne 10.08.2018**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 61974757,

DIČ: CZ 61974757,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104,

zastoupená Ing. Danielem Morysem, MBA, generálním ředitelem

jako **Objednatel**,

a

**VISITECH a.s.**

se sídlem Košinoва 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČ: 25543415

DIČ: CZ25543415

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6323,

zastoupená Pavlem Kocourem, předsedou představenstva

jako **Zhotovitel**,

dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

### **DODATEK Č 1 K SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“)**

#### **PREAMBULE**

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.08.2018 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem smlouvy byl závazek Zhotovitele dodat a zprovoznit Objednateli řádně a včas kompletní
- a) informační systém pro centrální správu identit (IdM)
  - b) potřebný HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace (dále též jen „**Dílo**“).
- B) Jelikož na straně Zhotovitele a Objednavatele nastaly provozní důvody spočívající v nutnosti rozšířit předmět plnění, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.
- C) Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany si sjednaly, že předmět plnění na základě původní smlouvy dle čl. I se mění v SW části o rozšíření systému:

Implementace aplikace vícefaktorového ověření všech uživatelů při vstupu do prostředí pro řízení a správu privilegovaných účtů (dále jen PAM).

Cena bez DPH:

**1. etapa realizace: 300 000,- Kč**

- Příprava a instalace řešení pro vícefaktorovou (multifactor) autentizaci (MFA) ve virtuálním prostředí
- Propojení s Active Directory, nastavení požadovaných typů autentizačních faktorů, nastavení logování

**2. etapa realizace: 349 500,- Kč**

- Připojení MFA do PAM
- Propojení s řešením PAM, tak aby PAM vyžadoval další faktor autentizace od administrátorů při přihlášení do systému
- Testování na vybraném vzorku uživatelů a následné spuštění do produkce

**Cena za celý předmět plnění Dodatku: 649 500,- Kč**

## II.

### TERMÍN PLNĚNÍ DODATKU

2.1. Smluvní strany si sjednaly níže uvedené termíny realizace předmětu plnění Dodatku:

1. etapa realizace: do 30. 6. 2020
2. etapa realizace: do 31. 8. 2020

2.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s realizací každé jednotlivé etapy ve stanoveném termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

## III.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY DODATKU

3.1. Zhotovitel bude fakturovat jednotlivé etapy realizace ve vazbě na řádné poskytnutí plnění dle článku I. tohoto Dodatku. Předání a převzetí etap bude potvrzeno příslušnými akceptačními protokoly.

3.2. Řádně předané a převzaté etapy realizace budou fakturovány následovně:  
Zhotovitel je oprávněn fakturovat 1. a 2. etapu vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den předání a převzetí, potvrzený akceptačním protokolem

„Akceptováno bez výhrad“, a to ve výši 300 000,- Kč bez DPH po předání 1. etapy a ve výši 349 500,- Kč bez DPH po předání 2. etapy.

Akceptační protokol tvoří nedílnou součást faktury. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

#### IV.

#### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Na plnění dle tohoto Dodatku se vztahují ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená. Zejména pak sankční ujednání, ujednání o náhradě škody, o odpovědnosti za vady, o záruce za jakost, o poskytnutí licence apod. Ve smyslu těchto ustanovení obsažených ve Smlouvě se plnění dle tohoto Dodatku považuje za plnění dle Smlouvy. Kupříkladu záruční doba na plnění dle tohoto Dodatku je v souladu s čl. IX. odst. 9.1 Smlouvy 24 měsíců ode dne převzetí plnění dle tohoto Dodatku a v případě že toto bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků, prodlužuje se záruční doba o dobu odstranění takových vad a nedodělků.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění Dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxx nebo do její datové schránky.

**Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své podpisy.**

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele

V Brně, dne \_\_\_\_\_

za Zhotovitele

---

Ing. Daniel Morys, MBA  
generální ředitel

---

Pavel Kocour  
předseda představenstva