

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. VS-22370-05/ČJ-2020-803151) ze dne 2.3.2020**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za niž právně jedná na základě pověření č.j.: VS-27075-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne  
1.9.2016, ředitel Vazební věznice Ostrava  
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Záhorský  
IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky  
nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  
předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správce zakázky:

Vězeňská služba ČR

Vazební věznice Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 34a

701 28 Ostrava

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

**a**

**2. Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě**

se sídlem Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIII,  
vložka 2

za niž právně jedná Josef Skýba - místopředseda

IČ: 00031488

DIČ: CZ00031488

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu opatření přijatých zadavatelem na základě usnesení vlády České republiky č. 194  
ze dne 12.3.2020 o vyhlášení nouzového stavu, který byl na základě souhlasu Poslanecké  
sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č.  
1012 prodloužen do 30. dubna 2020 a poté, opět na základě souhlasu Poslanecké sněmovny,  
byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020 a  
nemožnosti dodavatele splnit předmět díla v termínech dle Smlouvy o dílo č. VS-22370-  
05/ČJ-2020-803151) ze dne 2.3.2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto  
Dodatku.

## II.

Smlouva se mění takto:

1. Čl. IV. odst. 2 zní: „Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy nejpozději do **45 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.“

2. Čl. IV. odst. 3 zní: „Zadavatel se zavazuje předat dodavateli místa provádění díla do **1 kalendářního dne** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do **1 kalendářního dne** ode dne předání místa provádění díla zadavatelem. Dodavatel ukončí práce a dodávky dle Smlouvy a předá dílo zadavateli nejpozději do **45 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 2 vyhotovení, zadavatel obdrží po 3 vyhotoveních.


3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za dodavatele:

Za zadavatele:

  
místopředseda představenstva

Vrchní rada  
  
ředitel Vazební věznice Ostrava