

Dodatek č.2 ke smlouvě o Dílo „Revitalizace Husova parku“, Praha- Čakovice etapa I. – prodloužená doba plnění.

rozhodnutím RMČ ze dne 25.3.2019 usnesením č. USN RM 157/2019 , 572/2019 z 1.11.2019 a 191/2020 z 11.5.2020.
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám.25.března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou
1.zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.

dále jen „objednatel“,

a

MV Bau s.r.o.
se sídlem
Počernická 3104/27
100 00 Praha 10, IČ : 02376351

zastoupen ve věcech smluvních
jednatel společnosti Václavem Větrovským

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo Dodatkem č.2**, uzavřené mezi MČ Praha-Čakovice a MV Bau s.r.o. dne 8.11.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek 1.

1. Změna čl. 3.1 Doba plnění se prodlužuje do 30.7.2020 z důvodu změny podstatné



části projektu a neplánovaných víceprací, následného posunu termínů dodávek atypických prvků a z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek má jednu přílohu č. 1.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice
Rozhodnuto orgánem městské části Praha-Čakovice: RMČ - ZMČ

Datum jednání

14.5.2020

Číslo usnesení

USN RMČ 191/2020

Příloha č.1 -- Žádost o prodloužení

V Praze 9-Čakovicích dne 9.6.2020

Zhotovitel:



Václav Větrovský
jednatel společnosti

Objednatel:



Ing. Jiří Vintiška
starosta
Ing. Alexander Lochman Ph.D.
1. zástupce starosty





A. M. B. S. Sta. Loch
DIAR

UMČ Praha - Čakovice
Doručeno 20.04.2020 11:52
Listy 1 Přílohy
I/sv Druhy příloh
CJ 02486/2020 M P



MČ Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Nám. 25. března 121, Praha 9 - Čakovice

V Praze dne 14.04.2020

Čj.: 002/MVB/2020/04/14

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice a pozdně dodané opravené dokumentaci PRE a VO, dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu realizace díla pro stavbu "Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa". V projektové dokumentaci PRE a VO jsou atypické výrobky s dodací lhůtou cca 6-8 týdnů. Dnes jsem telefonicky ověřoval termín dodání atypických výrobků u dodavatele a bylo mi sděleno, že výrobky by byly schopni vyrobit a dodat nejdříve 31.5. – 15.6.2020. Z výše uvedených důvodů Vás žádám o posunutí termínu realizace minimálně do 30.07.2020.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem



Václav Větrovský
jednatel