

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
“Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon”

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20190422
Číslo smlouvy prodávajícího: KS_NAKL_2019_00635
(Dále jen “Smlouva” a “dodatek”)

uzavřený mezi smluvními stranami

Kupující: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104
Zastoupení: XXX
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
(dále jen „kupující“ nebo „DPO“)

a

Prodávající: **AGROTEC a.s.**
Sídlo: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Registrace: Krajský soud v Brně, B 138
Zastoupení: Ing. Robert Labík
IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
(dále jen „prodávající“)
(Kupující a prodávající společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany dne 23. 10. 2019 uzavřely Kupní smlouvu, č. smlouvy kupujícího DOD20190422, č. smlouvy prodávajícího KS_NAKL_2019_00635 (dále jen „Kupní smlouva“).
- (2) Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené Kupní smlouvě tento dodatek č. 1.
- (3) Kupující prohlašuje, že se jedná o změnu závazku z Kupní smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (4) Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 4 Termín dodání, bod 4.1. Kupní smlouvy, spočívající v prodloužení termínu dodání předmětu plnění z původních 180 dnů na 241 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Důvodem změny termínu dodání (prodloužení) byl vznik okolností spojených s koronavirovou nákazou, vyhlášeným nouzovým stavem v České republice a s rozhodnutím krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem DPO , spočívající v zákazu služebních cest vč. zakazu

přijímat externí návštěvy. V příčinné souvislosti s výše uvedeným, vznikla na straně kupujícího překážka bránící odsouhlasení technických parametrů uvedených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 Kupní smlouvy kupujícím, a to v dohodnutém termínu 18. 3. 2020. Tímto fakticky došlo k znemožnění pokračovat prodávajícímu v pracích a dovybavení obou vozidel. Odsouhlasení technických parametrů kupujícím proběhlo s prodlením 61 dnů (dne 18. 5. 2020), kdy byly služební cesty krizovým štábem DPO povoleny.

- (5) V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v souladu s bodem 12.1. Kupní smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) V čl. 4. odst. 4.1. se text „180 dnů“ nahrazuje textem „241 dnů“.
- (6) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- (7) Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- (8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí kupující, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky.

Za kupující:

Za prodávající:

V Ostravě dne:

V Hustopečích dne:

XXX
XXX

Ing. Robert Labík
na základě pověření