

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 839-2012-130728

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 727 956 817
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: Sdružení Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o.
Sídlo: Kolová xxxxx, xxxxx/Čechova 395/59, České Budějovice, 370 01
Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem, reprezentantem sdružení
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner, reprezentant sdružení
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, reprezentant sdružení
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 113 93 807/260 85 518
DIČ: xxxxx/CZ26085518

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost není je zapsaná v obchodním rejstříku.

dále jen „**zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 839-2012-130728 ze dne 11.5.2012 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce u Nýřan**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XI. odst. 4 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KPÚ na okrese Plzeň-sever 1-2011_PF**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **1. Přípravné práce** ve fakturačním celku **1.4.b) – 1.5.b) Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou; Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100bm) dle smlouvy (dodatku č. 1) 39 MJ, podle skutečnosti provedení 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 39 MJ (1 MJ á 1.300,- Kč).

Cena dle smlouvy: 39 MJ x 1.300,- Kč = 50.700,- Kč.

Cena za méně práce: - 39 MJ x 1.300,- Kč = - 50.700,- Kč.

Cena za celkem práce: 0 MJ x 1.300,- Kč = 0,- Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce u Nýřan byly dle smlouvy o dílo 839-2012-130728 ze dne 11. 5. 2012 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4.a), 1.5.a) a 1.4.b), 1.5.b). Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude fakturační celek 1.4.b a 1.5.b) realizován.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 839-2012-130728, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaná Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo
2. Zápis z jednání se zhotovitelem ve věci snížení rozsahu měrných jednotek ze dne 6.5.2020

V Plzni dne 17. 6. 2020

V Plzni dne 17. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň

.....
Ing. Václav Kellner
reprezentant sdružení

Aktualizovaný výkaz činností - Dodatek č. 5 ke SOD č. 839-2012-130728 - KoPÚ Úherce u Nýřan

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	463	200	92 600,00	odevzdáno
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	30	200	6 000,00	odevzdáno
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	68	250	17 000,00	odevzdáno
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Revize stávajícího bodového pole	bodů	15	250	3 750,00	-
	Méněpráce z dodatku č. 3 - Revize stávajícího bodového pole	bodů	-15	250	-3 750,00	-
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	463	500	231 500,00	odevzdáno
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Polohopisné zaměření zájmového území	ha	30	500	15 000,00	odevzdáno
1.4.a)	Rozdělení dle dodatku č. 1 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	175	1 300	227 500,00	odevzdáno
1.5.a)	Rozdělení dle dodatku č. 1 - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou					
1.4.a)	Vícepráce z dodatku č. 2 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	50	1 300	65 000,00	odevzdáno
1.5.a)	Vícepráce z dodatku č. 2 - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou					
1.4.b)	Rozdělení dle dodatku č. 1 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	39	1 300	50 700,00	-
1.5.b)	Rozdělení dle dodatku č. 1 - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou					
1.4.b)	Méněpráce z dodatku č. 5 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	-39	1 300	-50 700,00	-
1.5.b)	Méněpráce z dodatku č. 5 - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	-	-	-	-
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	463	50	23 150,00	odevzdáno
	Méněpráce z dodatku č. 1 - Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	-4	50	-200,00	-
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	17	50	850,00	odevzdáno
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	463	100	46 300,00	odevzdáno
	Méněpráce z dodatku č. 1 - Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	-4	100	-400,00	-
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	17	100	1 700,00	odevzdáno
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	463	250	115 750,00	odevzdáno
	Méněpráce z dodatku č. 1 - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	-4	250	-1 000,00	-
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	30	250	7 500,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					848 250,00	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	463	300	138 900,00	odevzdáno
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	-4	300	-1 200,00	-
2.2.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
2.3.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.4.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	30	300	9 000,00	odevzdáno
2.2.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
2.3.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.4.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.5.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	463	535	247 705,00	do 9 měsíců od výzvy zadavatele
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
2.5.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	-4	535	-2 140,00	do 9 měsíců od výzvy zadavatele
2.6.	Méněpráce z dodatku č. 1 - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
2.5.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	30	535	16 050,00	do 9 měsíců od výzvy zadavatele
2.6.	Vícepráce z dodatku č. 2 - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					408 315,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	120	1 500	180 000,00	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	463	250	115 750,00	do 110 dnů od výzvy zadavatele
	Méněpráce z dodatku č. 1 - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	-4	250	-1 000,00	do 110 dnů od výzvy zadavatele
	Vícepráce z dodatku č. 2 - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	30	250	7 500,00	do 110 dnů od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					302 250,00	
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč					848 250,00	
z toho méněpráce celkem					-56 050,00	
z toho vícepráce celkem					99 800,00	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					408 315,00	
z toho méněpráce celkem					-3 340,00	
z toho vícepráce celkem					25 050,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH					302 250,00	
z toho méněpráce celkem					-1 000,00	
z toho vícepráce celkem					7 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 558 815,00	
DPH v Kč					323 942,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 882 757,00	

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Úherce u Nýřan za účasti zástupce zhotovitele Sdružení Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o. a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 6.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce u Nýřan byly dle smlouvy o dílo č. 839-2012-130728 ze dne 11.5.2012 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4.a), 1.5.a) a 1.4.b), 1.5.b).

Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude fakturační celek 1.4.b) a 1.5.č.b) realizován.

Fakturační celek	rozsah MJ	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) 1.5.b)	39 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	1 300	50 700	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 839-2012-130728 ze dne 11.5.2012**

Zapsala: Dana Dolná

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář	Ing. Václav Kellner	
Pobočka Plzeň, vedoucí pobočky	Ing. Jana Horová	
Pobočka Plzeň	Dana Dolná	