



00570/2020

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1021/2019

### Smluvní strany



Objednatel město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon 321 748 347  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel RAISA spol. s r.o.  
Spisová značka u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396  
Sídlo Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV

Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických

IČ 43005071  
DIČ CZ43005071  
Telefon  
ID datové schránky f6cv8wv  
Bankovní spojení ČSOB, a.s., Kolín  
Číslo účtu 737796943/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 18.09.2019**  
(dále jen „dodatek“)

### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 1021/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku:
- Stávající protlaky nebo překopy nelze použít z důvodu zanešení nebo nenalezení průchodu. Je třeba tyto protlaky a překopy provést nově tak, aby byly použitelné pro stanovený účel.
  - Při výměně světelných bodů KLA6-1 až 41 je třeba větší množství kabeláže a spojek. Dále je nutné nainstalovat rozpojovací skříň. Z důvodu nenalezení zemního drátu a tyče v místě trasy je nutné dané instalovat.
  - U rozvaděče veřejného osvětlení č. 23, 66 a 33 je třeba navýšit kabeláž na přípojích mezi rozvaděčem a regulátorem.
  - U rozvaděče veřejného osvětlení č. 66 je třeba nainstalovat pojistkovou skříň a nastavit kabel.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku nahrazuje článek 5. odst. 5.1. smlouvy následujícím zněním:

### 5. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	3.798.582,94 Kč
<i>DPH 21 %</i>	797.702,42 Kč
<b><i>Původní cena díla včetně DPH</i></b>	<b>4.596.285,36 Kč</b>

*Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce nad rámec původní ceny díla v celkové výši:*

<i>Vícepráce bez DPH</i>	504.533,94 Kč
<i>Méněpráce bez DPH</i>	- 31.680,00 Kč
<i>Navýšení ceny díla bez DPH</i>	472.853,94 Kč
<i>Cena díla po započtení víceprací a méněprací celkem bez DPH</i>	4.271.436,88 Kč
<i>DPH 21 %</i>	897.001,74 Kč
<b><i>Cena díla po započtení víceprací a méněprací celkem včetně DPH</i></b>	<b>5.168.438,62 Kč</b>

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha: změnový list č. 1*

#### **Doložka**


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.06.2020, usnesení č. 2460/65/RM/2020.

11. 06. 2020

V Kolíně dne .....

za objednatele:



město Kolín  
**Mgr. Iveta Mikšíková**  
I. místostarostka města



V Kolíně dne 10.6.2020

za zhotovitele:



**Položkový rozpočet - změnový list č.1**

Akce: Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019

Objekt: SO1 - Výměna svítidel VO V RÁMCI VÝBĚRU ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO34, RVO66

Vypracoval: I.Lahuta

Datum:

číslo	položka	množství	jedn	materiál á 1 jed.	materiál celkem	montáž á 1 jed.	montáž celkem	cena celkem
001	Demontáž stávajícího svítidla - Moravcova	1	ks	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
002	Demontáž stávající kabeláže ve stožáru	1	ks	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
003	Redukce výložníku 70-60mm NEBO ÚPRAVY VÝLOŽNÍKŮ	1	ks	194,30	194,30	50,00	50,00	244,30
010	Doprava	1	soub	0,00	0,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00
011	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
012	Koordinace se správci sítí	10	hod	0,00	0,00	420,00	4 200,00	4 200,00
	Mezisoučty				194		8 262,00	8 456,30
	<b>Celkem bez DPH</b>							<b>8 456,30</b>

**Položkový rozpočet**

Akce: Energetická optimalizace - opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Kolín II etapa - MPO EFEKT 2019

Objekt: SO 02 - REKONSTRUKCE - OPTIMALIZACE ODBĚRNÝCH MÍST RVO23, RVO25, RVO32, RVO33, RVO24, RVO66

Vypracoval: JIŘÍ TESÁŘ

Datum: duben 2019

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
<b>Rekonstrukce RVO23 NA VÝFUKU, BENEŠOVA/U NEMOCNICE</b>								
008	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU + spojování konců výfuk	38	m	111,30	4 229,40	20,00	760,00	4 989,40
009	Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	8,55	119,70	20,00	280,00	399,70
010	Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	14,84	207,76	20,00	280,00	487,76
011	Nastavení kabelů Sv.Bod.č.KL612,14,13,8,9,10	36	m	111,30	4 006,80	20,00	720,00	4 726,80
012	Nastavení kabelů Sv.Bod.č.KL6- 32,31 3,25,24,15	38	m	111,30	4 229,40	20,00	760,00	4 989,40
013	Nový propoj kabelu CYKY 4x16,ul.Moravcova sv.bod.Vol-95	54	m	111,30	6 010,20	20,00	1 080,00	7 090,20
021	Zemní drát FeZn 10mm nové rozvody napojení	125	m	16,30	2 037,50	25,00	3 125,00	5 162,50
022	Chránička KOPOFLEX 75 nové rozvody napojení	15	m	17,70	265,50	20,00	300,00	565,50
023	Krycí desky / výstražná fólie nové rozvody napojení	80	m	3,00	240,00	3,00	240,00	480,00
024	Zemní kabelová spojka 4x16mm2 VÝMĚNA STOŽÁRŮ NA VÝFUKU	14	ks	265,00	3 710,00	480,00	6 720,00	10 430,00
028	zemní tyč + svorka 1m	30	kus	280,00	8 400,00	180,00	5 400,00	13 800,00
029	Napojení na stávající rozvody + Rozpojovací SP200/NKP1P	1	ks	5 645,00	5 645,00	3 800,00	3 800,00	9 445,00
	<b>CELKEM OPTIMALIZACE RVO 23 - OBNOVA</b>							<b>62 566,26</b>

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
<b>Rekonstrukce RVO66 sloučení S RVO 24,RVO25 - úprava RVO 24, RVO25</b>								
030	Výkop 30x70cm ul.Moravcova,sv.bod Vol-95	50	bm	0,00	0,00	159,00	7 950,00	7 950,00
031	Zához hutnění30x50cm,ul.Moravcova, sv.bod.Vol-95	50	bm	0,00	0,00	37,00	1 850,00	1 850,00
032	Pískové lože 20cm	50	ks	0,00	0,00	38,00	1 900,00	1 900,00
033	Nastavení přívodního kabelu CYKY 3x50+35,Nová pojist.skříň	4	m	485,00	1 940,00	45,00	180,00	2 120,00
034	Spojka SVCZ - 25-50	1	ks	860,00	860,00	620,00	620,00	1 480,00
035	Propojení měření RVO 66 + Nová pojist.skříň,CYKY 4x16	8	m	111,30	890,40	20,00	160,00	1 050,40
036	Výkop pro betonový základ RVO + regulátoru + pojistková skříň	1	ks	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
037	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU	14	m	111,30	1 558,20	20,00	280,00	1 838,20
038	Kabel CYKY 3x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	8,55	119,70	20,00	280,00	399,70
039	Kabel CYKY 5x1,5 OVLÁDÁNÍ PROPOJE REGULACE	14	m	14,84	207,76	20,00	280,00	487,76
040	Nový STOŽÁR KLL 6 114/76/60 Sv.Bod ,Vol-95	1	ks	2 161,00	2 161,00	650,00	650,00	2 811,00
041	DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A LŮŽKA STOŽÁRU	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
042	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 721 E14	1	ks	380,00	380,00	420,00	420,00	800,00
043	LŮŽKO STOŽÁRU KLL 6 SV.Bod.Vol-95	1	ks	1 055,00	1 055,00	245,00	245,00	1 300,00
044	Spojovací a montážní materiál	5	soub	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
045	Napojení na stávající rozvody	1	ks	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	<b>CELKEM OPTIMALIZACE RVO 66, RVO 34, RVO 25</b>							<b>28 767,06</b>

číslo	položka	množství	jedn	materiál á jednotka	materiál celkem	montáž á jednotka	montáž celkem	cena celkem
<b>Rekonstrukce RVO33 sloučení S RVO 32 - úprava RVO 32</b>								
052	Kabel CYKY 4x16 propoj RVO A REGULÁTORU	25	m	111,30	2 782,50	20,00	500,00	3 282,50
055	Spojovací a montážní materiál	1	soub	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>CELKEM OPTIMALIZACE RVO 33, RVO 32</b>							<b>3 782,50</b>

Ostatní náklady související s rekonstrukcí RVO a přepojení sloučených RVO

**CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY OPTIMALIZACE SLOUČENÝCH RVO** 0,00

Celkem bez DPH

Kč

95 115,82



CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY bez DPH	Kč	472 853,94
DPH 21%	Kč	99 299,33
CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY VČETNĚ 21 % DPH	Kč	572 153,27

číslo	položka	množství	jedn.	materiál a	celkem	montáž a 1	celkem	cena celkem
023	Krycí desky / výstražná fólie nové rozvody napojení	-132	m		3,00	-396,00	3,00	-396,00
025	Výkop 30x70cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm		0,00	0,00	159,00	-20 988,00
026	Záhaz, hurnění 30x50cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm		0,00	0,00	37,00	-4 884,00
027	Pískové lože 20cm SMĚR RADOVESNICE - OK BENEŠOVSKÁ	-132	bm		0,00	0,00	38,00	-5 016,00
	<b>Celkem bez DPH</b>							-31 680,00

číslo	položka	množství	jedn.	materiál a	celkem	montáž a 1	celkem	cena celkem
966006211	Odstranění svíselých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	36	ks		0,00	51,10	1 839,60	1 839,60
914111112	Montáž svíselé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	36	ks		0,00	63,90	2 300,40	2 300,40
40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	16,2	m	34,60	560,52		0,00	560,52
40445261	spona upínací 12,7mm	1 100	ks	684,00	684,00		0,00	684,00
220370541D	Demontáž reproduktorové soupravy do 25 W	18	ks		0,00	150,00	2 700,00	2 700,00
220370541	Montáž reproduktorové soupravy do 25 W	18	ks		0,00	550,00	9 900,00	9 900,00
14171213	Různé zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protáčením potrubí	132	m		0,00	2 200,00	290 400,00	290 400,00
1 až 4	Hlubební nezapežaděný jam strojně v hornině tř 3	36	m3		0,00	205,00	7 380,00	7 380,00
460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zastavě	36	m3		0,00	90,80	3 268,80	3 268,80
460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložení do rýh	40	m		0,00	25,00	1 000,00	1 000,00
34571355	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	40	m	32,00	1 280,00		0,00	1 280,00
460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložení do rýh	100	m		0,00	25,00	2 500,00	2 500,00
34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	100	m	26,00	2 600,00		0,00	2 600,00
460030039	Rozebření dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezále	24,5	m2		0,00	29,00	710,50	710,50
460030035	Rozebření dlažeb ručně z kostek mozaikových do písku spáry zále	79,2	m2		0,00	29,00	2 296,80	2 296,80
46050176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozbraných dlažeb	24,5	m2		0,00	54,00	1 323,00	1 323,00
46050173	Očištění kostek kamenných mozaikových z rozbraných dlažeb	79,2	m2		0,00	76,00	6 019,20	6 019,20
460620013	Provozovní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	103,7			0,00	25,00	2 592,50	2 592,50
46050053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku s zhutněním tloušťky do 15 cm	24,5	m2		0,00	101,00	2 474,50	2 474,50
46050043	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku s zhutněním tloušťky do 15 cm	79,2	m2		0,00	106,00	8 395,20	8 395,20
46050162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kamenná těženého	24,5	m2		0,00	280,00	6 860,00	6 860,00
46050153	Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kamenná těženého	79,2	m		0,00	554,00	43 876,80	43 876,80
	<b>Celkem bez DPH</b>					5 125	395 837,30	400 961,82

CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY bez DPH	Kč	103 572,12
DPH 21%	Kč	21 750,15
CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY VČETNĚ 21 % DPH	Kč	125 322,27

Položka	Cena	Jednotka
<b>Položkový rozpočet</b>		
<b>Položkový rozpočet</b>		