

Dodatek číslo 2
VZ 02/2020-ÚP34-5 , SMLJ -30-71/2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem
zapsaný dne Horní Lánov 84, 543 41 Lánov

IČ: 41095910
DIČ:
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	516Gj37	120	597,00	71 640	do 15.7.2020
Vkládá se	516Hh34,516Gj36	100	531,00	53 100	do 15.7.2020
Vyouští se	439A	50	574,00	28 700	do 30.9.2020
Vypouští se	516A	50	605,00	30 250	do 30.9.2020

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 19.06.2020

[REDACTED]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]

[REDACTED]

zhotovitel