

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2019/080
na akci
LC K Roštínské kapli**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Liborem Strakošem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

zastupitelnost: [REDAKCE], č. telefonu [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

IČO: 286 59 261

DIČ: CZ28659261,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě C 37525

sídlo: Vidče 581, PSČ 756 53

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 203081007/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.
C e n a z a d í l o**

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne **9.6. 2020** došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 095 715,97 Kč** bez DPH, slovy šestmilionůdevadesátpětisícšedsmsetpatnáct korun českých devadesátsedm halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD	6 015 925,29
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	156 639,13
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	76 848,45
Cena díla celkem	6 095 715,97

XIII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vidči , dne 17.6.2020




Za zhotovitele
Ing. Miroslav Bernátek
jednatel

Ve Zlíně , dne 18-06-2020



Za objednatele
Ing. Libor Strakoš
Ředitel Krajského ředitelství Zlín



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 915/2019/080
Stavba: LC K Roštínské kapli - dodatek č.2

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			233 487,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 233 487,58	Výše daně 49 032,39
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			282 519,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 17.6.2020

Razítko

Datum a podpis: 17.6.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 915/2019/080

Stavba: LC K Roštínské kapli - dodatek č.2

Místo: Datum: 16.6.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		233 487,58	282 519,97
01	Vícepráce	156 639,13	189 533,35
02	Méněpráce	76 848,45	92 986,62

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC K Roštínské kapli - dodatek č.2

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 639,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 639,13	21,00%	32 894,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 533,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

17.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

17.6.2020

IČ: 28659261 • DIČ: CZ28659261
tel.: 606 69 8648

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Roštínské kapli - dodatek č.2

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum:

16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 639,13

HSV - Práce a dodávky HSV

150 639,13

1 - Zemní práce

10 642,15

2 - Zakládání

2 191,20

4 - Vodorovné konstrukce

3 880,80

5 - Komunikace pozemní

93 433,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 105,32

998 - Přesun hmot

386,28

OST - Ostatní

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Roštinské kapli - dodatek č.2

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 639,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 639,13
D	1		Zemní práce				10 642,15
16	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,950	298,00	1 475,10
	ww		"hloubení rýh pro potrubí trubního propustku"				
	ww		"TP 5" 6*2,75*0,3		4,950		
17	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,990	1,00	0,99
	ww		"rýhy*0,3*0,2" 16,5*0,3*0,2		0,990		
18	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,900	645,00	6 385,50
	ww		"rýhy*0,6" 16,5*0,6		9,900		
19	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,980	1,00	1,98
	ww		"rýhy*0,6*0,2" 16,5*0,6*0,2		1,980		
20	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,650	1 050,00	1 732,50
	ww		"rýhy*0,1" 16,5*0,1		1,650		
26	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,850	40,70	604,40
	ww		"přesun přebytečného výkopku"				
	ww		"rýhy *0,9" 16,5*0,9		14,850		
27	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	1,650	51,50	84,98
	ww		"přesun přebytečného výkopku"				
	ww		"rýhy*0,1" 16,5*0,1		1,650		
29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	16,500	15,40	254,10
	ww		"uložení přebytečného výkopku"				
	ww		16,5		16,500		
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	9,000	11,40	102,60
	ww		"úprava dna rýhy pro potrubí trubního propustku"				
	ww		"TP5" 6*1,5		9,000		
D	2		Zakládání				2 191,20
38	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	33 200,00	2 191,20
	ww		"výztuž podkladního betonu trubního propustku z kari 8/100/100"				
	ww		"TP5" (6*1,4)*7,9/1000		0,066		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 880,80
39	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,400	462,00	3 880,80
	ww		"podkladní beton pro potrubí trubního propustku"				
	ww		"TP5" 6*1,4		8,400		
D	5		Komunikace pozemní				93 433,38
44	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	177,630	274,00	48 670,62
	ww		"IV. podkladní vrstva- dle skutečného zaměření"				
	ww		177,63		177,630		
46	K	573211109	Postřík zivocny spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	177,630	14,00	2 486,82
	ww		"naACP16"				
	ww		177,63		177,630		
48	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	177,630	238,00	42 275,94
	ww		"Ohrubná vrstva, dle skutečného zaměření"				
	ww		177,63		177,630		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 105,32
54	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spoilkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	180,00	1 080,00
	ww		"potrubí trubního propustku"				
	ww		"TP5" 6		6,000		
55	M	562411130	Korugované potrubí DN 600	m	6,090	1 908,00	11 619,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6*1,015"Přepočtené koeficientem množství"		6,090		
56	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva "zásyp překopu trubního propustku"	m3	6,000	952,00	5 712,00
			"TP5" 6*2*0,5		6,000		
60	K	RG10	Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4 "obetonování potrubí trubních propustků"	m3	6,900	3 144,00	21 693,60
			"TP5" 6*1,15		6,900		
	D	998	Přesun hmot				386,28
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,904	32,45	386,28
	D	OST	Ostatní				6 000,00
62	K	G28	Kontrolní zkoušky asfaltových vrstev - tloušťka, mezerovitost, míra zhutnění	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00
			"zkoušky budou provedeny na vývrtech v počtu 1 na 1500 m2"				
			3		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Rošlínské kapli - dodatek č.2

Objekt:

02 - Měněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				76 848,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	76 848,45	21,00%	16 138,17	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			92 986,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 17.6.2020

Razítko

Datum a podpis: 17.6.2020



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Roštínské kapli - dodatek č.2

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum:

16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 848,45

HSV - Práce a dodávky HSV

62 848,45

5 - Komunikace pozemní

62 848,45

OST - Ostatní

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Roštinské kapli - dodatek č.2

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 16.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 848,45

D HSV Práce a dodávky HSV 62 848,45

D 5 Komunikace pozemní 62 848,45

47	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 472,290	18,10	62 848,45
	W		"na ŠD fr. 0-32"				
	W		4,19*791		3 314,290		
	W		Mezisoučet		3 314,290		
	W		"zpevnění nájezdů"				
	W		"N3 km 0,299 - vpravo" 17		17,000		
	W		"N4 km 0,304 - vlevo" 10		16,000		
	W		Mezisoučet		33,000		
	W		"zpevnění výhyben"				
	W		"V1 km 0,490-0,515 - vlevo" 5*25		125,000		
	W		Mezisoučet		125,000		
	W		Součet		3 472,290		

D OST Ostatní 14 000,00

63	K	G02	Oznámení zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
65	K	G05	Zajištění ochrany vzrostlých stromů proti poškození	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
74	K	G20	Měření tloušťky konstrukce vozovky	kpl	16,000	500,00	8 000,00
	W		"počet profilů na trase vozovky"				
	W		"ACP 16"				
	W		8		8,000		
	W		"ACO 11"				
	W		8		8,000		
	W		Součet		16,000		



